MATRIZ DE RISCO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBSTÁCULOS ESPORTIVOS DESTINADOS À PUMP TRACK ARENA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP.

"PUMP TRACK ARENA (2ª FASE COM OBSTÁCULOS EXTERNOS)"

..

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO..... .3
2. MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS 4
3. ASSINATURAS.....4

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas mitigadoras dos principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e instalação de obstáculos esportivos externos destinados à Pump Track Arena (2ª Fase com Obstáculos Externos).

A contratação será realizada mediante procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, observando as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

A Matriz de Risco visa promover maior segurança na execução contratual, permitindo a identificação preventiva de eventos que possam impactar:

- ✓ Prazo;
- ✓ Qualidade;
- ✓ Custos;
- ✓ Segurança;
- ✓ Execução Dos Serviços;
- ✓ Cumprimento Contratual.

Os riscos identificados foram classificados conforme probabilidade de ocorrência, impacto e respectivas medidas preventivas e corretivas.

2. MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
Atraso na fabricação dos equipamentos	Média	Alto	Acompanhamento do cronograma físico-financeiro e fiscalização periódica	Contratada
Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Planejamento logístico e controle de fornecedores	Contratada
Não conformidade dos materiais utilizados	Baixa	Alto	Fiscalização técnica e conferência dos materiais antes da instalação	Contratante / Fiscalização
Falhas na instalação dos obstáculos	Média	Alto	Exigência de mão de obra qualificada e acompanhamento técnico	Contratada
Acidentes durante execução dos serviços	Baixa	Alto	Utilização obrigatória de EPIs e cumprimento das normas de segurança	Contratada
Danos ao espaço público existente	Baixa	Médio	Proteção das áreas adjacentes e acompanhamento da fiscalização	Contratada
Descumprimento das especificações técnicas	Média	Alto	Conferência técnica conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico	Fiscalização
Paralisação dos serviços	Baixa	Alto	Monitoramento contratual e aplicação das medidas previstas em contrato	Contratante
Oscilação de preços dos materiais	Média	Médio	Planejamento financeiro e observância ao equilíbrio contratual	Contratada
Descarte inadequado de resíduos	Baixa	Médio	Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados	Contratada

3. ASSINATURAS

Mairiporã, 17 de julho de 2026.

Secretaria Municipal de Turismo e Esportes
Departamento de Turismo

FERNANDO CESAR BRILHA BRANDÃO

Secretário Municipal de Turismo, Esportes e Juventude