Prefeitura de
MAIRIPORÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO NO DISTRITO DE TERRA PRETA
DESCRIÇÃO:	EMENDA Nº 2026.053.83489 - DEMANDA 102219 - PROCESSO SGRI-PRC-2026-00164-DM
LOCAL:	RUA ANTONIO ALVARO SIMÕES DE SOUZA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

DATA : 16/04/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/12	115,48%	-
DER-SP	2025/10	-	-
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 52.689,78	100,00 %			**100,00 %**
			R$ 52.689,78			**R$ 52.689,78**
2	FECHAMENTO	R$ 23.627,42	20,00 %	40,00 %	40,00 %	**100,00 %**
			R$ 4.725,48	R$ 9.450,97	R$ 9.450,97	**R$ 23.627,42**
3	CAMPO	R$ 383.946,35	20,00 %	40,00 %	40,00 %	**100,00 %**
			R$ 76.789,27	R$ 153.578,54	R$ 153.578,54	**R$ 383.946,35**
		R$ 460.263,55	**R$ 134.204,53**	**R$ 163.029,51**	**R$ 163.029,51**	**R$ 460.263,55**
			R$ 134.204,53	**R$ 297.234,04**	**R$ 460.263,55**	

gov.br Documento assinado digitalmente
ALANNA GABRIELE DA SILVA
Data: 23/04/2026 13:34:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alanna Gabriele da Silva
Engenheira Civil/Responsável Técnica
CREA: 5069954280
ART nº 2620260496430

CHRISTIANE BORBA:22199006816
Assinado de forma digital por CHRISTIANE BORBA:22199006816

CHRISTIANE BORBA PERRUCCI
Secretária Adjunta de Obras e Planejamento