PC 445/24 - Cronograma Físico Financeiro

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,30
ACUMULADO	R$ 2.391.315,30	R$ 4.782.630,60	R$ 7.173.945,90	R$ 9.565.261,20	R$ 11.956.576,50	R$ 14.347.891,80	R$ 16.739.207,10	R$ 19.130.522,40	R$ 21.521.837,70
								Total 2024:	R$ 21.521.837,70

	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
	R$ 2.391.315,30	R$ 2.391.315,31	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32
ACUMULADO	R$ 23.913.153,00	R$ 26.304.468,31	R$ 28.695.783,63	R$ 31.087.098,95	R$ 33.478.414,27	R$ 35.869.729,59	R$ 38.261.044,91	R$ 40.652.360,23	R$ 43.043.675,55	R$ 45.434.990,87	R$ 47.826.306,19	R$ 50.217.621,51
											Total 2025:	R$ 28.695.783,81

	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32
ACUMULADO	R$ 52.608.936,83	R$ 55.000.252,15	R$ 57.391.567,47	R$ 59.782.882,79	R$ 62.174.198,11	R$ 64.565.513,43	R$ 66.956.828,75	R$ 69.348.144,07	R$ 71.739.459,39	R$ 74.130.774,71	R$ 76.522.090,03	R$ 78.913.405,35
											Total 2026:	R$ 28.695.783,84

	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32
ACUMULADO	R$ 81.304.720,67	R$ 83.696.035,99	R$ 86.087.351,31	R$ 88.478.666,63	R$ 90.869.981,95	R$ 93.261.297,27	R$ 95.652.612,59	R$ 98.043.927,91	R$ 100.435.243,23	R$ 102.826.558,55	R$ 105.217.873,87	R$ 107.609.189,19
											Total 2027:	R$ 28.695.783,84

	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57
	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32	R$ 2.391.315,32
ACUMULADO	R$ 110.000.504,51	R$ 112.391.819,83	R$ 114.783.135,15	R$ 117.174.450,47	R$ 119.565.765,79	R$ 121.957.081,11	R$ 124.348.396,43	R$ 126.739.711,75	R$ 129.131.027,07	R$ 131.522.342,39	R$ 133.913.657,71	R$ 136.304.973,03
											Total 2028:	R$ 28.695.783,84

	Mês 58	Mês 59	Mês 60
	R$ 2.391.315,41	R$ 2.391.315,41	R$ 2.391.315,42
ACUMULADO	R$ 138.696.288,44	R$ 141.087.603,85	R$ 143.478.919,27
		Total 2029:	R$ 7.173.946,24

Total 2024 a 2029:	R$ 143.478.919,27

SU-1, 26 de março de 2024

WELLINGTON DO NASCIMENTO
Diretor de Departamento