SECRETARIA DE Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal

PREFEITURA São Bernardo do Campo

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL (R$)
1	Elaboração do Plano de Trabalho	R$ 180.000,00	180.000,00												**180.000,00**
			11,92%												**11,92%**
2	Relatório de Realização das Oficinas Práticas de Educação Ambiental Climática	R$ 950.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		**950.000,00**
				6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%		**62,91%**
3	Relatório de Realização do Curso Virtual para Coordenadores	R$ 60.000,00					30.000,00	30.000,00							**60.000,00**
							1,99%	1,99%							**3,97%**
4	Relatório de Realização das Oficinas Práticas com Coordenadores	R$ 50.000,00						19.999,98	30.000,02						**50.000,00**
								1,32%	1,99%						**3,31%**
5	Relatório de Realização do Curso Virtual para Professores	R$ 60.000,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00					**60.000,00**
								1,32%	1,32%	1,32%					**3,97%**
6	Relatório de Realização das Oficinas Práticas com Professores	R$ 100.000,00								50.000,00	50.000,00				**100.000,00**
										3,31%	3,31%				**6,62%**
7	Elaboração do Livreto de Capacitação para Coordenadores	R$ 30.000,00										30.000,00			**30.000,00**
												1,99%			**1,99%**
8	Elaboração do Livreto de Capacitação para Professores	R$ 30.000,00											30.000,00		**30.000,00**
													1,99%		**1,99%**
9	Elaboração do Livro do Projeto Cuidar para Mudar: Educação Climática em São Bernardo do Campo	R$ 50.000,00												50.000,00	**50.000,00**
														3,31%	**3,31%**
TOTAL		Mensal	180.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	125.000,00	164.999,98	145.000,02	165.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	50.000,00	**1.510.000,00**
			11,92%	6,29%	6,29%	6,29%	8,28%	10,93%	9,60%	10,93%	9,60%	8,28%	8,28%	3,31%	**100,00%**
		Acumulado	180.000,00	275.000,00	370.000,00	465.000,00	590.000,00	754.999,98	900.000,00	1.065.000,00	1.210.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	1.510.000,00	**1.510.000,00**
			11,92%	18,21%	24,50%	30,79%	39,07%	50,00%	59,60%	70,53%	80,13%	88,41%	96,69%	100,00%	**100,00%**