MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo de Execução Técnica: *90 dias (Meses 1 a 3) - Vigência Contratual: 12 Meses*

Etapa / Descrição	% Etapa	Valor Total (R$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Etapa 1: Estudos Preliminares, Sondagem, Levantamentos e Anteprojetos Compatibilizados com Memoriais e ART/RRT	30,0%	R$ 26.649,69	R$ 26.649,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Etapa 2: Desenvolvimento dos Projetos Executivos Completos de Arquitetura e Engenharia Compatibilizados com Memoriais	40,0%	R$ 35.532,92	R$ 0,00	R$ 35.532,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Etapa 3: Entrega Final dos Projetos Executivos, Planilhas Orçamentárias SINAPI, Cronograma, Memórias de Cálculo, Aprovação ENEL e ART/RRT Finais	30,0%	R$ 26.649,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.649,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Desembolso Mensal (R$)	**100,0%**	**R$ 88.832,31**	**R$ 26.649,69**	**R$ 35.532,92**	**R$ 26.649,69**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
% Mensal		100,0%	30,0%	40,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Desembolso Acumulado (R$)		R$ 88.832,31	R$ 26.649,69	R$ 62.182,61	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31	R$ 88.832,31
% Acumulado		100,0%	30,0%	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FERNANDO MARZA e ELLEN CESONIS OLIVETO.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/conferencia e informe o processo PC.001520/2026-71 e o código B3W387FR.