OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA OBRA REFERENTE AO KM 16 DA VIA ANCHIETA (ALÇA 1, ALÇA 2 E DESAPROPRIAÇÃO).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MESES					
			1	2	3	4	5	6
	Produtos	**486.055,58**						
	RT – Relatório de Auditoria Técnica	486.055,58			**272.319** 56,03%			**213.737** 43,97%
TOTAL GERAL		**486.055,58**	**-**	**-**	**272.318,92**	**-**	**-**	**213.736,66**
%			**0,00%**	**0,00%**	**56,03%**	**0,00%**	**0,00%**	**43,97%**
ACUMULADO			**-**	**-**	**272.318,92**	**272.318,92**	**272.318,92**	**486.055,58**

Ricardo Ferreira Bortoleto
Agente Público