PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

Fasul Pavimentação e Consultoria

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: SES JUNDIAPEBA - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS E REDE DE RECALQUE NO LOTEAMENTO VILA JUNDIAPEBA, DISTRITO DE JUNDIAPEBA - SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL COM BDI	PERÍODO												TOTAL (% / R$)
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R$ 435.379,32	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,61	R$ 36.281,62	R$ 36.281,62	R$ 36.281,62	R$ 36.281,62	R$ 36.281,62	R$ 435.379,37
2.0	PROJETOS	R$ 46.590,38												100,00%	100,00%
														R$ 46.590,38	R$ 46.590,38
3.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO LUCINDA BASTOS	R$ 1.802.221,60	4,00%	7,00%	7,50%	9,00%	11,00%	12,50%	12,50%	11,00%	9,00%	7,50%	5,00%	4,00%	100,00%
			R$ 72.088,86	R$ 126.155,51	R$ 135.166,62	R$ 162.199,94	R$ 198.244,38	R$ 225.277,70	R$ 225.277,70	R$ 198.244,38	R$ 162.199,94	R$ 135.166,62	R$ 90.111,08	R$ 72.088,86	R$ 1.802.221,59
4.0	LINHA DE RECALQUE	R$ 537.879,70				11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
						R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 59.764,41	R$ 537.879,69
TOTAL MENSAL		**R$ 2.822.071,00**	**3,84%**	**5,76%**	**6,08%**	**9,15%**	**10,43%**	**11,39%**	**11,39%**	**10,43%**	**9,15%**	**8,19%**	**6,60%**	**7,61%**	**100,00%**
			R$ 108.370,47	**R$ 162.437,12**	**R$ 171.448,23**	**R$ 258.245,96**	**R$ 294.290,40**	**R$ 321.323,72**	**R$ 321.323,72**	**R$ 294.290,41**	**R$ 258.245,97**	**R$ 231.212,65**	**R$ 186.157,11**	**R$ 214.725,27**	**R$ 2.822.071,03**
TOTAL MENSAL ACUMULADO			**3,84%**	**9,60%**	**15,67%**	**24,82%**	**35,25%**	**46,64%**	**58,02%**	**68,45%**	**77,60%**	**85,79%**	**92,39%**	**100,00%**	
			R$ 108.370,47	**R$ 270.807,59**	**R$ 442.255,82**	**R$ 700.501,78**	**R$ 994.792,18**	**R$ 1.316.115,90**	**R$ 1.637.439,62**	**R$ 1.931.730,03**	**R$ 2.189.976,00**	**R$ 2.421.188,65**	**R$ 2.607.345,76**	**R$ 2.822.071,03**	

