CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIDADE/ENDEREÇO: RUA PEDRO PIASSI, JARDIM DOS EUCALIPTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PORCENTAGEM / VALOR	MESES					
		dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	0,96%						
	R$ 21.225,04	100,00%					
		R$ 21.225,04					
2. MOVIMENTO DE TERRA	17,07%	50,00%	50,00%				
	R$ 168.184,18	R$ 84.092,09	R$ 84.092,09				
3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20,58%		50,00%	50,00%			
	R$ 455.681,77		R$ 227.840,89	R$ 227.840,89			
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	68,79%			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%
	R$ 1.522.888,93			R$ 228.433,34	R$ 380.724,32	R$ 456.866,68	R$ 456.866,68
5. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2,21%						100,00%
	R$ 48.834,62						R$ 48.834,62
	100,00%						
CUSTO TOTAL	R$ 2.216.814,54	R$ 105.317,13	R$ 311.932,98	R$ 456.274,22	R$ 380.724,32	R$ 456.866,68	R$ 505.701,30

Biritiba Mirim, 24 de julho de 2.026

Jose Antonio Salgado Simão
Engenheiro Civil - CREA 605223431