PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Biritiba Mirim
ORGULHO DE VIVER AQUI

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

CONDOMINIOS DE CASAS POPULARES -CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR -"VISTA LINDA " E" JARDIM TAKEBE"

	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	
	1100627-79	974425	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	

Item	Descrição	Valor (R$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR - VISTA LINDA	R$ 4.281.491,92												
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	351.237,81	1,00%	3,00%	5,00%	6,00%	8,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	14,00%	3,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	389.031,63		30,00%	50,00%	20,00%								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	287.754,54				40,00%	30,00%	30,00%						
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	614.781,99				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	725.728,90						10,00%	30,00%	60,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS	504.167,72								20,00%	40,00%	40,00%		
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	160.253,26						15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES	607.563,75									20,00%	20,00%	50,00%	10,00%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	19.189,91						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
1.12.	PASSEIOS	11.229,62										40,00%	60,00%	
1.13.	GUIAS E SARJETAS	54.299,81										40,00%	60,00%	

1.14.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO	143.635,40										30,00%	40,00%	30,00%
1.15.	PISO EM CONCRETO	6.577,19								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
1.16.	DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	814,23											50,00%	50,00%
1.17.	GRAMA	2.789,70			20,00%	20,00%	30,00%						30,00%	
1.19.	RÊDE DE ESGOTO INTERNO AO CONDOMÍNIO	59.197,83									50,00%	50,00%		
1.20.	RÊDE DE ÁGUA FRIA	7.646,99									50,00%	50,00%		
1.22.	PROJETO ELÉTRICO	30.135,63			100,00%									
1.23.	REDE DE ENERGIA SEGUNDÁRIA BIFÁSICA 220V + NEUTRO 70,0mm² E DISTRIBUIÇÃO EM 24 UC	68.444,51										50,00%	50,00%	
1.24.	PROTEÇÃO DE RÊDE (PARA-RAIOS E ATERRAMENTO) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.113,33										50,00%	50,00%	
1.26.	MURO	206.898,17								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		total	R$ 3.512,38	R$ 127.246,62	R$ 242.771,28	R$ 276.018,55	R$ 299.696,89	R$ 406.333,60	R$ 465.153,02	R$ 659.527,60	R$ 440.710,82	R$ 607.110,66	R$ 597.239,63	R$ 156.170,88
2.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR JARDIM TAKEBE	4.660.318,61												
2.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	351.237,81	1,00%	3,00%	5,00%	6,00%	7,00%	10,00%	10,00%	15,00%	12,00%	15,00%	14,00%	2,00%
2.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	421.450,93		30,00%	50,00%	20,00%								
2.4.	SUPRAESTRUTURA	311.734,13				40,00%	30,00%	30,00%						
2.5.	PAREDES E PAINÉIS	666.013,83				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
2.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	786.206,31						10,00%	30,00%	60,00%				
2.7.	REVESTIMENTOS	546.181,70								20,00%	40,00%	40,00%		
2.8.	PAVIMENTAÇÕES	173.607,70						15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
2.9.	INSTALAÇÕES	661.013,72									20,00%	20,00%	50,00%	10,00%
2.10.	COMPLEMENTAÇÕES	20.789,05										40,00%	60,00%	
2.12.	PREPARO DA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	47.306,62										40,00%	60,00%	

2.13.	GUIAS E SARJETAS	19.338,81										50,00%	50,00%	
2.14.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁTLICO CBUQ (CAPA ASFÁLTICA)	92.762,57										40,00%	60,00%	
2.15.	PISO EM CONCRETO	48.775,31										40,00%	60,00%	
2.16.	FAIXA DE ACOSTAMENTO	747,50										50,00%	50,00%	
2.17.	GRAMA	24.977,22										50,00%	50,00%	
2.19.	PROJETO ELÉTRICO	30.135,63				20,00%	20,00%					20,00%	30,00%	10,00%
2.20.	REDE DE ENERGIA SEGUNDÁRIA BIFÁSICA 220V + NEUTRO 70,0mm² E DISTRIBUIÇÃO EM 26 UC	61.192,55									30,00%	40,00%	30,00%	
2.21.	PROTEÇÃO DE RÊDE (PARA-RAIOS E ATERRAMENTO) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.982,89				100,00%								
2.23.	REDE DE ESGOTO INTERNO AO CONDOMÍNIO	51.396,24									30,00%	30,00%	40,00%	
2.24.	REDE DE ÁGUA FRIA	8.369,34									30,00%	30,00%	40,00%	
2.26.	MURO DE DIVISA - LOTES	319.098,75									40,00%	40,00%	20,00%	
			R$ 3.512,38	R$ 136.972,41	R$ 228.287,36	R$ 320.669,51	R$ 323.938,16	R$ 433.109,96	R$ 496.830,98	R$ 659.686,95	R$ 591.472,44	R$ 720.541,14	R$ 669.157,64	R$ 76.139,69

valores totais	R$ 8.941.810,53											
valor convenio	R$ 6.500.000,00	R$ 7.024,76	R$ 264.219,04	R$ 471.058,63	R$ 596.688,06	R$ 623.635,05	R$ 839.443,56	R$ 961.984,00	R$ 1.319.214,55	R$ 1.032.183,26	R$ 1.327.651,80	R$ 1.266.397,27	R$ 232.310,57
contra partida	R$ 2.441.810,53											

JOSÉ ANTONIO SALGADO SIMÃO

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS PÚBLICOS