PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO À USAFA BRUNO COVAS

DATA: 26/02/2025

LOCAL: AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

Item	Etapa	Preço Total	%	2025 Mês 01	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	R$ 1.124,37	3,43%	3,43% R$ 1.124,37	3,43%
1.1	PLACA DE OBRA	R$ 1.124,37	3,43%	100,00% R$ 1.124,37	100,00%
2	RAMPA DE ACESSO	R$ 31.194,24	95,14%	95,14% R$ 31.194,24	95,14%
2.1	FUNDAÇÃO	R$ 4.977,02	15,18%	100,00% R$ 4.977,02	100,00%
2.2	PISO DA RAMPA	R$ 3.253,42	9,92%	100,00% R$ 3.253,42	100,00%
2.3	REVESTIMENTO	R$ 631,75	1,93%	100,00% R$ 631,75	100,00%
2.4	CORRIMÃO	R$ 22.332,05	68,11%	100,00% R$ 22.332,05	100,00%
3	LIMPEZA FINAL	R$ 470,27	1,43%	1,43% R$ 470,27	1,43%
3.1	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO	R$ 470,27	1,43%	100,00% R$ 470,27	100,00%
	TOTAL	R$ 32.788,88	100,00%	100,00% R$ 32.788,88	100,00%
	% Acumulada			100,00%	
	Valor Acumulado			R$ 32.788,88	

BRUNO PAVAN TAVANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A49054-7

Assinado por Bruno Pavan Tavano (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?e2cdba4d-9284-4f8d-b4cb-80bffd90bbd8

CERTIFICADO DE ASSINATURAS

Gerado em 10/06/25 12:46:55.147

3e926a70-7b0c-4379-9cee-742ac5f1cb0e.pdf

Documento Código: e2cdba4d-9284-4f8d-b4cb-80bffd90bbd8

CONSUTAR DOCUMENTO

Assinaturas

Bruno Pavan Tavano - Método: Senha
bruno.tavano.arq@gmail.com

Eventos

26/02/2025 15:08:08
Bruno Pavan Tavano criou o documento número e2cdba4d-9284-4f8d-b4cb-80bffd90bbd8. Email: bruno.tavano.arq@gmail.com

26/02/2025 15:08:45
Bruno Pavan Tavano assinou - Email: bruno.tavano.arq@gmail.com - Documento de identificação: 306.210.438-42. - IP: 200.7.120.221

Hash do documento original
SHA256: B64CC1448BDD506C8A7D3B47431D373CF64E8BA0242D31C65E8D3003F5CAF699