PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS

LOCAL: R. JOSÉ VENZA, 66 - CENTRO - PERUÍBE/SP

DATA: 17/09/2025

Item	Etapa	Preço Total	%	2026			TOTAL
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	
1	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 3.531,00	3,13%	100,00% R$ 3.531,00	-	-	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 9.437,42	8,37%	100,00% R$ 9.437,42	-	-	100,00%
3	CONSTRUÇÃO	R$ 97.902,00	86,85%	25,00% R$ 24.475,50	50,00% R$ 48.951,00	25,00% R$ 24.475,50	100,00%
4	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.860,32	1,65%	-	-	100,00% R$ 1.860,32	100,00%
	TOTAL	R$ 112.730,74	100%	33,22% R$ 37.443,92	43,42% R$ 48.951,00	23,36% R$ 26.335,82	R$ 112.730,74
% Acumulada				33,22%	76,64%	100,00%	
Valor Acumulado				R$ 37.443,92	R$ 86.394,92	R$ 112.730,74	
Valor do Estado							R$ 105.000,00
Valor Mês				R$ 34.876,13	R$ 45.594,08	R$ 24.529,79	
Valor Acumulado				R$ 34.876,13	R$ 80.470,21	R$ 105.000,00	
Valor de Contrapartida							R$ 7.730,74
Valor Mês				R$ 2.567,79	R$ 3.356,92	R$ 1.806,03	
Valor Acumulado				R$ 2.567,79	R$ 5.924,71	R$ 7.730,74	

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

Assinado por FRANCISCO MARQUI NETTO (Rubrica) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?c90014f8-0591-4342-b28b-67b2198b0b9f