CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE PISO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS
LOCAL:	RUA MARIA IVONE CHAVES HASE

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 4.934,16			R$ 4.934,16	0,41%
2	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	R$ 17.036,18			R$ 17.036,18	1,43%
3	PISO INTERNO - ÁREA COBERTA		R$ 406.162,12		R$ 406.162,12	34,09%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 58.695,88			R$ 58.695,88	4,93%
5	CAIXA DE PASSAGEM	R$ 18.767,38			R$ 18.767,38	1,58%
6	REATERRO	R$ 1.737,71			R$ 1.737,71	0,15%
7	ATERRO	R$ 18.459,00			R$ 18.459,00	1,55%
8	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		R$ 4.950,38		R$ 4.950,38	0,42%
9	ELÉTRICA	R$ 56.687,23			R$ 56.687,23	4,76%
10	ACESSIBILIDADE		R$ 633,68		R$ 633,68	0,05%
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.082,07			R$ 3.082,07	0,26%
12	DRENAGEM	R$ 9.612,62			R$ 9.612,62	0,81%
13	PISO EXTERNO		R$ 261.153,59		R$ 261.153,59	21,92%
14	RAMPA ACESSÍVEL	R$ 237,92			R$ 237,92	0,02%
15	FECHAMENTO DE PALCO / FUNDO			R$ 45.574,45	R$ 45.574,45	3,83%
16	FECHAMENTO/ COBERTURA/FUNDO			R$ 68.589,63	R$ 68.589,63	5,76%
17	FECHAMENTO/ COBERTURA/LATERAL			R$ 168.494,95	R$ 168.494,95	14,14%
18	FECHAMENTO/ ENCONTRO DE COBERTURAS			R$ 46.573,70	R$ 46.573,70	3,91%
	Total (R$)	R$ 189.250,15	R$ 672.899,77	R$ 329.232,73	R$ 1.191.382,65	100%

Juquia, 13 de maio de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039