Anexo V: Cronograma físico- Financeiro:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13161 de 31/08/2015, à Lei Federal nº 12844 de 19/07/2013 e à Lei Federal nº 12546 de 14/12/2011

Data de Referência: 30/04/2026

Tabela Físico-Financeira Mês a Mês (Valores em R$):

Item / Serviço (DER/SP)	Qtd. / Unid.	Valor Total (R$)	Mês 1	Mês 2	Meses 3 a 14 (por Mês)
1. Recomposição de Cerca *(37.01.29.99)*	140 m	**R$ 1.755,88**	R$ 877,94 *(50%)*	R$ 877,94 *(50%)*	—
2. Plantio de Nativas (*30.01.40.03)*	2,1 ha	**R$ 73.549,49**	R$ 29.419,80 *(40%)*	R$ 44.129,69 *(60%)*	—
3. Manutenção Florestal *(30.01.40.02.99)*	2,1 ha x 12m	**R$ 24.690,20**	—	—	R$ 2.057,52 / mês *(8,33%/mês)*
DESEMBOLSO MENSAL (R$)	—	**R$ 99.995,57**	**R$ 30.297,74**	**R$ 45.007,63**	**R$ 2.057,52 / mês**
% MENSAL DO PROJETO	—	**100,00%**	**30,30%**	**45,01%**	**2,06% / mês**
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)	—	—	**R$ 30.297,74**	**R$ 75.305,37**	**R$ 77.362,89 (M3) até R$ 99.995,57 (M14)**
% ACUMULADO DO PROJETO	—	—	**30,30%**	**75,31%**	**77,37% (M3) até 100,00% (M14)**

Tabela Físico-Financeira Mês a Mês (Valores em R$):

	Cronograma físico	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27
Subitem	Nome	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14
30.01.40.03	PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M	X	X												
30.01.40.02.99	MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00MX 2,00M			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37.01.29.99	RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - ARAME	X	X												

	Cronograma físico-financeiro	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	
Subitem	Nome	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	TOTAL:
30.01.40.03	PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M	R$ 29.419,79	R$ 44.129,69													R$ 73.549,49
30.01.40.02.99	MANUTENCAO DO PLANTIO FLORESTAL DE ESP.ARBÓREAS NATIVAS COM ESP.DE 3,00MX 2,00M			R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 24.690,20
37.01.29.99	RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA - ARAME	R$ 877,94	R$ 877,94													R$ 1.755,88
Total:		R$ 30.297,73	R$ 45.007,63	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 2.057,52	R$ 99.995,57