Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

SERPO
Servicos Públicos e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM JOSANE	**REV. 01**	18/9/2026
LOCAL:	RUA ISABEL MACHADO SIZISNANDO COM RUA OLGA CHARLES ARRUDA	**BDI Obra**	22,00%

ITEM	ETAPA	PREÇO (SEM BDI)	PREÇO (COM BDI)	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS	2º MÊS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 10.775,18**	**R$ 13.143,62**	**9,10%**		
1.1	PLACA E CANTEIRO	R$ 10.301,96	R$ 12.567,95	8,70%	R$ 9.797,68	R$ 2.770,27
					77,96%	22,04%
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	R$ 473,22	R$ 575,67	0,40%	R$ 575,67	
					100,00%	
2	**DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E TERRAPLANAGEM**	**R$ 11.154,03**	**R$ 13.597,86**	**9,41%**		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	R$ 6.558,84	R$ 7.995,76	5,53%	R$ 7.995,76	
					100,00%	
2.2	TERRAPLANAGEM	R$ 4.595,19	R$ 5.602,10	3,88%	R$ 5.602,10	
					100,00%	
3	**ACADEMIA AO AR LIVRE**	**R$ 43.798,15**	**R$ 53.432,25**	**36,97%**		
3.1	BASE EM CONCRETO	R$ 12.119,38	R$ 14.784,19	10,23%		R$ 14.784,19
						100,00%
3.2	EQUIPAMENTOS	R$ 31.678,77	R$ 38.648,06	26,74%		R$ 38.648,06
						100,00%
4	**CALÇADAS**	**R$ 20.157,73**	**R$ 24.589,78**	**17,02%**		
4.1	PASSEIO	R$ 20.113,12	R$ 24.535,36	16,98%		R$ 24.535,36
						100,00%
4.2	PODOTÁTIL	R$ 44,61	R$ 54,42	0,04%		R$ 54,42
						100,00%
5	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**R$ 11.451,40**	**R$ 13.970,21**	**9,67%**		
5.1	INSTALAÇÃO DE POSTES	R$ 4.864,01	R$ 5.933,94	4,11%		R$ 5.933,94
						100,00%
5.2	CABEAMENTO E IMPLANTAÇÃO	R$ 803,10	R$ 979,54	0,68%		R$ 979,54
						100,00%
5.3	CAIXA DE COMANDO E ACIONAMENTO	R$ 1.189,20	R$ 1.450,73	1,00%		R$ 1.450,73
						100,00%
5.4	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 4.595,09	R$ 5.606,00	3,88%		R$ 5.606,00
						100,00%
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**R$ 17.138,07**	**R$ 20.904,61**	**14,47%**		
6.1	PAISAGISMO	R$ 10.482,67	R$ 12.785,20	8,85%		R$ 12.785,20
						100,00%
6.2	MOBILIÁRIO	R$ 2.433,92	R$ 2.969,36	2,05%		R$ 2.969,36
						100,00%
6.3	LIMPEZA FINAL	R$ 4.221,48	R$ 5.150,05	3,56%		R$ 5.150,05
						100,00%
7	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 0,00**	**R$ 4.874,09**	**3,37%**	R$ 836,72	R$ 4.037,37
					17,17%	82,83%
	TOTAL		**R$ 144.512,42**	**TOTAL (R$)**	**R$ 24.807,93**	**R$ 119.704,49**
				TOTAL (%)	**17,17%**	**82,83%**
			TOTAL ACUMULADO ($)		**R$ 24.807,93**	**R$ 144.512,42**
			TOTAL ACUMULADO (%)		**17,17%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEX JUNIO FIDELIS LOPES
Data: 21/09/2026 13:36:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Dados: 2026.09.23 10:08:56 -03'00'

Alex Junio Fidelis Lopes
Engenheiro Civil - SERPO
CREA: 5071014813 SP

Engº Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras