Prefeitura de SOROCABA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | Revitalização de Playground no Jardim Guaíba | **REV.01** | **29/9/2026** |
| **LOCAL:** | Rua Benedita Conceição Gomes Perbelini, 343 - Jardim Guaíba- Sorocaba/SP. | **BDI Obra** | **23,54%** |

| ITEM | ETAPA | PREÇO (COM BDI) | % SOBRE O TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 16.078,63 | 9,00% | | | | | |
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ 15.894,48 | 8,90% | R$ 10.284,00 | R$ 2.805,24 | R$ 2.805,24 | | |
| | | | | 64,70% | 17,65% | 17,65% | | |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | R$ 184,15 | 0,10% | R$ 184,15 | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | R$ 23.513,40 | 13,16% | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | R$ 365,70 | 0,20% | R$ 365,70 | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | |
| 2.2 | TERRAPLENAGEM | R$ 16.800,90 | 9,41% | R$ 16.800,90 | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | |
| 2.3 | DEMOLIÇÕES | R$ 6.346,80 | 3,55% | R$ 6.346,80 | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | |
| 3 | PASSEIO PÚBLICO E ÁREA RECREATIVA | R$ 10.891,29 | 6,10% | | | | | |
| 3.1 | PASSEIO PÚBLICO INTERNO E PISO COM ÁREA RECREATIVA | R$ 10.891,29 | 6,10% | | R$ 10.891,29 | | | |
| | | | | | 100,00% | | | |
| 4 | PLAYGROUND | R$ 100.921,11 | 56,50% | | | | | |
| 4.1 | FECHAMENTO EM ALAMBRADO | R$ 26.220,26 | 14,68% | | R$ 26.220,26 | | | |
| | | | | | 100,00% | | | |
| 4.2 | BASE EM CONCRETO PARA O BRINQUEDO ADAPTADO | R$ 3.535,43 | 1,98% | | R$ 3.535,43 | | | |
| | | | | | 100,00% | | | |
| 4.3 | BRINQUEDOS METÁLICOS | R$ 8.112,76 | 4,54% | | | R$ 8.112,76 | | |
| | | | | | | 100,00% | | |
| 4.4 | BRINQUEDOS DE MADEIRA | R$ 29.638,06 | 16,59% | | | R$ 29.638,06 | | |
| | | | | | | 100,00% | | |
| 4.5 | BASE DOS BRINQUEDOS - TANQUE DE AREIA | R$ 30.669,24 | 17,17% | | R$ 10.594,78 | R$ 20.074,46 | | |
| | | | | | 34,55% | 65,45% | | |
| 4.6 | PLACA ORIENTATIVA DO PLAYGROUND | R$ 2.745,36 | 1,54% | | | R$ 2.745,36 | | |
| | | | | | | 100,00% | | |

Prefeitura de SOROCABA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | Revitalização de Playground no Jardim Guaíba | **REV.01** | **29/9/2026** |
| **LOCAL:** | Rua Benedita Conceição Gomes Perbelini, 343 - Jardim Guaíba- Sorocaba/SP. | **BDI Obra** | **23,54%** |

| ITEM | ETAPA | PREÇO (COM BDI) | % SOBRE O TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **R$ 21.191,89** | **11,86%** | | | | | |
| **5.1** | **PAISAGISMO** | **R$ 7.615,40** | **4,26%** | | | R$ 3.949,40 | R$ 1.833,00 | R$ 1.833,00 |
| | | | | | | 51,86% | 24,07% | 24,07% |
| **5.2** | **ACADEMIA AO AR LIVRE EXISTENTE** | **R$ 8.119,44** | **4,55%** | | R$ 5.374,08 | R$ 2.745,36 | | |
| | | | | | 66,19% | 33,81% | | |
| **5.3** | **PINTURA DO PISO RECREATIVA** | **R$ 4.286,56** | **2,40%** | | | R$ 4.286,56 | | |
| | | | | | | 100,00% | | |
| **5.4** | **CAIXA DE PROTEÇÃO ANTI FURTO NO PADRÃO EXISTENTE** | **R$ 1.170,49** | **0,66%** | | | R$ 1.170,49 | | |
| | | | | | | 100,00% | | |
| **6** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$ 6.024,48** | **3,37%** | R$ 1.186,13 | R$ 2.074,10 | R$ 2.636,29 | R$ 63,98 | R$ 63,98 |
| | | | | 19,69% | 34,43% | 43,76% | 1,06% | 1,06% |
| **TOTAL** | | **R$ 178.620,80** | **TOTAL (R$)** | **R$ 35.167,68** | **R$ 61.495,18** | **R$ 78.163,98** | **R$ 1.896,98** | **R$ 1.896,98** |
| | | | **TOTAL (%)** | **19,69%** | **34,43%** | **43,76%** | **1,06%** | **1,06%** |
| | | **TOTAL ACUMULADO ($)** | | **R$ 35.167,68** | **R$ 96.662,86** | **R$ 174.826,84** | **R$ 176.723,82** | **R$ 178.620,80** |
| | | **TOTAL ACUMULADO (%)** | | **19,69%** | **54,12%** | **97,88%** | **98,94%** | **100,00%** |

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANA RODRIGUES DINI GOROY
Data: 01/10/2026 09:10:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Dados: 2026.10.01 09:37:07 -03'00'

**MARIANA RODRIGUES DINI GOROY**
ENGENHEIRA CIVIL - SERPO
CREA:5069023124-SP

**DARWIN DE JOSÉ DE ALMEIDA ROSA**
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS