Secretaria de Serviços Públicos e Obras | Prefeitura de SOROCABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ÁREA DE LAZER - VILA HARO	**REV. 01**	**19/10/2026**
LOCAL:	RUA PEDRO JOSÉ SENGER - VILA HARO, SOROCABA / SP	**BDI Obra**	**23,54%**

ITEM	ETAPA	PREÇO (COM BDI)	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 24.286,72	8,05%				
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 14.557,32	4,83%	R$ 6.141,60	R$ 2.805,24	R$ 2.805,24	R$ 2.805,24
				42,19%	19,27%	19,27%	19,27%
1.2	LOCAÇÃO	R$ 2.582,80	0,86%	R$ 275,80	R$ 2.307,00		
				10,68%	89,32%		
1.3	REMOÇÕES	R$ 7.146,60	2,37%	R$ 1.376,51	R$ 5.328,86	R$ 93,70	R$ 347,53
				19,26%	74,56%	1,31%	4,86%
2	FECHAMENTO	R$ 49.328,23	16,35%				
2.1	REMOÇÃO	R$ 2.563,18	0,85%	R$ 2.563,18			
				100,00%			
2.2	LIMPEZA CAMADA VEGETAL	R$ 1.141,13	0,38%	R$ 1.141,13			
				100,00%			
2.3	CERCAMENTO	R$ 45.623,92	15,13%	R$ 45.623,92			
				100,00%			
3	GALPÃO ARTESANATO	R$ 139.929,18	46,39%				
3.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL	R$ 1.358,49	0,45%		R$ 1.358,49		
					100,00%		
3.2	FUNDAÇÃO	R$ 47.225,74	15,66%		R$ 44.983,18	R$ 2.242,56	
					95,25%	4,75%	
3.3	SUPERESTRUTURA	R$ 62.742,05	20,80%			R$ 62.742,05	
						100,00%	
3.4	ALVENARIA	R$ 14.750,98	4,89%			R$ 14.750,98	
		p				100,00%	
3.5	PINTURA	R$ 7.393,00	2,45%				R$ 7.393,00
							100,00%
3.6	ESQUADRIAS	R$ 5.621,14	1,86%			R$ 4.753,49	R$ 867,65
						84,56%	15,44%
3.7	FORRO	R$ 837,78	0,28%				R$ 837,78
							100,00%
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICO-SANITÁRIA	R$ 38.501,62	12,76%				
4.1	RESERVATÓRIO	R$ 4.862,10	1,61%			R$ 1.943,84	R$ 2.918,26
						39,98%	60,02%
4.2	REDE DE ÁGUA FRIA	R$ 3.121,71	1,03%			R$ 3.121,71	
						100,00%	
4.3	METAIS E LOUÇAS	R$ 15.199,98	5,04%				R$ 15.199,98
							100,00%
4.4	REDE DE ESGOTO	R$ 10.531,12	3,49%		R$ 2.288,30	R$ 8.242,82	
					21,73%	78,27%	
4.5	ACESSÓRIOS	R$ 4.786,71	1,59%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.786,71
							100,00%
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 35.108,45	11,64%				
5.1	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 6.280,27	2,08%	R$ 6.280,27			
				100,00%			
5.2	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 9.874,94	3,27%		R$ 1.818,62		R$ 8.056,32
					18,42%		81,58%
5.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R$ 18.953,24	6,28%				R$ 18.953,24
							100,00%
6	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R$ 2.297,92	0,76%				
6.1	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	R$ 850,33	0,28%				R$ 850,33
							100,00%
6.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R$ 1.447,59	0,48%				R$ 1.447,59
							100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.011,00	0,67%				
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 2.011,00	0,67%				R$ 2.011,00
							100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 10.172,70	3,37%	R$ 2.212,89	R$ 2.125,18	R$ 3.514,53	R$ 2.320,11
				21,75%	20,89%	34,55%	22,81%
TOTAL		R$ 301.635,82	TOTAL (R$)	R$ 65.615,30	R$ 63.014,87	R$ 104.210,92	R$ 68.794,74
			TOTAL (%)	21,75%	20,89%	34,55%	22,81%
		TOTAL ACUMULADO ($)		R$ 65.615,30	R$ 128.630,17	R$ 232.841,08	R$ 301.635,82
		TOTAL ACUMULADO (%)		21,75%	42,64%	77,19%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
PATRICIA BARBOSA AMENDOLA
Data: 19/10/2026 13:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Patricia Barbosa Amendôla
Engenheira Civil
CREA: 5070295910 SP

DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA ROSA:27820013885
Dados: 2026.10.20 11:54:03 -03'00'

Engº Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras