CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA NA EMEIEF IZABEL FERNANDES PEDROSO – PROCESSO Nº 3125/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO
		(% / R$)	MÊS	MÊS	MÊS
01	PLACA DE OBRA	3,15%	100,00%		
		2.449,66	2.449,66		
02	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	28,51%	70,00%	30,00%	
		22.135,65	15.494,96	6.640,69	
03	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	11,19%		100,00%	
		8.687,91		8.687,91	
04	QUADRA – PISO DE CONCRETO ARMADO (QE-23)	35,72%		40,00%	60,00%
		27.736,87		11.094,75	16.642,12
05	CALÇADA E ACESSO EM CONCRETO	4,43%			100,00%
		3.437,40			3.437,40
06	ALAMBRADO SOBRE DIVISA	16,15%		50,00%	50,00%
		12.544,90		6.272,45	6.272,45
07	PLANTIO DE GRAMA	0,85%			100,00%
		661,53			661,53
TOTAL GERAL:		**77.653,92**			
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$):		**MENSAL**	**R$ 17.944,62**	**R$ 32.695,80**	**R$ 27.013,50**
		ACUM.	**R$ 17.944,62**	**R$ 50.640,42**	**R$ 77.653,92**
PERCENTUAL:		**MENSAL**	**23,11%**	**42,10%**	**34,79%**
		ACUM.	**23,11%**	**65,21%**	**100,00%**

Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos (3 meses).

Prefeitura Municipal de Votorantim, 08 de outubro de 2026

João Vitor de Souza

Engenheiro Civil – CREA-SP 5069633380