Obra
MIT 2026 - RECAPEAMENTO RUA AGUSTO CESAR / RUA NICANOR THEODORO ROSA / RUA BATISTA CALDARDO / RUA LIBERATO PINTO DA SILVA / RUA MARTA FARÁH SAAD

Bancos
SINAPI - 04/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		7.983,73	7.983,73			
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		658.538,38	164.634,60	164.634,60	164.634,60	164.634,60
Porcentagem			25,9%	24,7%	24,7%	24,7%
Custo			172.618,32	164.634,59	164.634,59	164.634,59
Porcentagem Acumulado			25,9%	50,6%	75,3%	100,0%
Custo Acumulado			172.618,32	337.252,91	501.887,50	666.522,11