CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102613-91	982483/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDI	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**60.125,78**	% Período:	100,00%											
			1$	60.125,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Placa de Obra / Implantação	22.358,22	% Período:	100,00%											
			2$	22.358,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Demolições / Escavações	37.767,56	% Período:	100,00%											
			2$	37.767,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**INFRAESTRUTURA**	**65.619,94**	% Período:	100,00%											
			1$	65.619,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Sapatas e vigas Baldrames	65.619,94	% Período:	100,00%											
			2$	65.619,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**SUPERESTRUTURA**	**209.127,00**	% Período:	17,49%	67,74%	14,77%									
			1$	36.584,09	#########	30.887,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Alvenaria de Embasamento	21.576,53	% Período:	100,00%											
			2$	21.576,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Impermeabilização	15.007,56	% Período:	100,00%											
			2$	15.007,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e	141.655,80	% Período:		100,00%										
			2$	-	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Cinta de amarração	30.887,11	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	30.887,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**COBERTURA**	**169.796,89**	% Período:				84,93%	15,07%							
			1$	-	-	-	#########	25.592,46	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Laje	62.829,04	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	62.829,04	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Estrutura / Telhas	81.375,39	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	81.375,39	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Rufo / calha	25.592,46	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	25.592,46	-	-	-	-	-	-	-
5.	**REVESTIMENTOS**	**129.173,96**	% Período:					89,84%			10,16%				
			1$	-	-	-	-	#########	-	-	13.130,21	-	-	-	-
5.1.	Paredes Internas	57.543,29	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	57.543,29	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Paredes Externas	58.500,46	% Período:					100,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102613-91	982483/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDI	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			2$	-	-	-	-	58.500,46	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Pedra	13.130,21	% Período:								100,00%				
			2$	-	-	-	-	-	-	-	13.130,21	-	-	-	-
6.	**PISOS**	**107.617,85**	% Período:					100,00%							
			1$	-	-	-	-	#########	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Ambientes Internos	71.812,77	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	71.812,77	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ambientes Externos	35.805,08	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	35.805,08	-	-	-	-	-	-	-
7.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁ**	**66.199,20**	% Período:	32,24%			23,60%	3,08%		41,08%					
			1$	21.339,51	-	-	15.621,75	2.040,90	-	27.197,04	-	-	-	-	-
7.1.	Água fria	15.621,75	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	15.621,75	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Cavalete Entrada de Agua	260,40	% Período:	100,00%											
			2$	260,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Esgoto	21.079,11	% Período:	100,00%											
			2$	21.079,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Rede de agua pluvial	2.040,90	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	2.040,90	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Louças, Metais Sanitários e Complemento	27.197,04	% Período:							100,00%					
			2$	-	-	-	-	-	-	27.197,04	-	-	-	-	-
8.	**ESQUADRIAS**	**65.759,39**	% Período:				100,00%								
			1$	-	-	-	65.759,39	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Portas e Portões	59.642,99	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	59.642,99	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Janelas	6.116,40	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	6.116,40	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	**PINTURA**	**72.529,66**	% Período:							100,00%					
			1$	-	-	-	-	-	-	72.529,66	-	-	-	-	-
9.1.	Paredes Interna / Externa	57.070,70	% Período:							100,00%					
			2$	-	-	-	-	-	-	57.070,70	-	-	-	-	-
9.2.	Pintura Cobertura / Portões / Alambrado	15.458,96	% Período:							100,00%					

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102613-91	982483/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDI	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		2$		-	-	-	-	-	-	15.458,96	-	-	-	-	-
10.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**67.442,02**	% Período:	32,22%						62,69%	5,09%				
		1$		21.730,44	-	-	-	-	-	42.277,25	3.434,33	-	-	-	-
10.1.	Alimentador (Padrão ao QDC)	3.004,68	% Período:	100,00%											
		2$		3.004,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Rede de Distribuição	13.642,45	% Período:	100,00%											
		2$		13.642,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea	5.083,31	% Período:	100,00%											
		2$		5.083,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Iluminação de Emergência / Equipamento:	3.434,33	% Período:								100,00%				
		2$		-	-	-	-	-	-	-	3.434,33	-	-	-	-
10.5.	Sistema de proteção descaga atmosferica	42.277,25	% Período:							100,00%					
		2$		-	-	-	-	-	-	42.277,25	-	-	-	-	-
11.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**47.306,19**	% Período:	34,38%	23,49%			31,53%	8,94%		1,66%				
		1$		16.264,50	11.111,45	-	-	14.913,66	4.229,85	-	786,73	-	-	-	-
11.1.	Fechamento Campo de Futebol	10.563,89	% Período:		100,00%										
		2$		-	10.563,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Elemento Vazado	786,73	% Período:								100,00%				
		2$		-	-	-	-	-	-	-	786,73	-	-	-	-
11.3.	Gás GLP	547,56	% Período:		100,00%										
		2$		-	547,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Corrimão / Guarda Corpo	4.229,85	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	4.229,85	-	-	-	-	-	-
11.5.	Muro divisas	14.913,66	% Período:					100,00%							
		2$		-	-	-	-	14.913,66	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Administrativo	16.264,50	% Período:	100,00%											
		2$		16.264,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102613-91	982483/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDI	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 1.060.697,88

Período:	%:	20,90%	14,40%	2,91%	21,27%	25,10%	0,40%	13,39%	1,64%					
	Repasse:	203.546,17	140.280,57	28.362,50	207.146,96	244.449,62	3.884,12	130.397,02	15.933,04					
	Contrapartida:	18.118,09	12.486,68	2.524,61	18.438,61	21.759,00	345,73	11.606,93	1.418,23					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**221.664,26**	**152.767,25**	**30.887,11**	**225.585,57**	**266.208,62**	**4.229,85**	**142.003,95**	**17.351,27**					
Acumulado:	%:	20,90%	35,30%	38,21%	59,48%	84,58%	84,98%	98,36%	100,00%					
	Repasse:	203.546,17	343.826,74	372.189,24	579.336,20	823.785,82	827.669,94	958.066,96	974.000,00					
	Contrapartida:	18.118,09	30.604,77	33.129,38	51.567,99	73.326,99	73.672,72	85.279,65	86.697,88					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**221.664,26**	**374.431,51**	**405.318,62**	**630.904,19**	**897.112,81**	**901.342,66**	**1.043.346,61**	**1.060.697,88**					
	Administração Local:													

PARDINHO SP
Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO DIONISIO DE BARROS
CREA/CAU: 5070305574
ART/RRT: 2620262547543

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DIONISIO DE BARROS
Data: 10/08/2026 15:28:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br