CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	1102613-91	982483/2025	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

33. Administrativo ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES 1	INFRAESTRUTURA 2	SUPERSTRUTURA 3	COBERTURA 4	REVESTIMENTO 5	PISOS 6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS. 7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8	ESQUADRIAS 9	PINTURA 10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Placa de Obra / Implantação	1																								
2	Demolições / Escavações	1																								
3	Sapatas e vigas Baldrames		1																							
4	Alvenaria de Embasamento			1																						
5	Impermeabilização			1																						
6	Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores			2																						
7	Cinta de amarração			3																						
8	Laje				4																					
9	Estrutura / Telhas				4																					
10	Rufo / calha				5																					
11	Paredes Internas					5																				
12	Paredes Externas					5																				
13	Pedra					8																				
14	Ambientes Internos						5																			
15	Ambientes Externos						5																			
16	Água fria							4																		
17	Cavalete Entrada de Agua							1																		
18	Esgoto							1																		
19	Rede de agua pluvial							5																		
20	Louças, Metais Sanitários e Complementos							7																		
21	Portas e Portões									4																
22	Janelas									4																
23	Paredes Interna / Externa										7															
24	Pintura Cobertura / Portões / Alambrado										7															
25	Alimentador (Padrão ao QDC)								1																	
26	Rede de Distribuição								1																	
27	Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica								1																	
28	Iluminação de Emergência / Equipamentos								8																	
29	Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA)								7																	
30	Fechamento Campo de Futebol											2														
31	Elemento Vazado											8														
32	Gás GLP											2														
33	Corrimão / Guarda Corpo											6														
34	Muro divisas											5														
35	Administrativo											1														
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	20,90%	14,40%	2,91%	21,27%	25,10%	0,40%	13,39%	1,64%
	R$	221.664,26	152.767,25	30.887,11	225.585,57	266.208,62	4.229,85	142.003,95	17.351,27
Acumulado	%	20,90%	35,30%	38,21%	59,48%	84,58%	84,98%	98,36%	100,00%
	R$	221.664,26	374.431,51	405.318,62	630.904,19	897.112,81	901.342,66	1.043.346,61	1.060.697,88
Administração Local	%								

PARDINHO
Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEANDRO DIONISIO DE BARROS
CREA/CAU: 5070305574
ART/RRT: 2620262547543

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DIONISIO DE BARROS
Data: 10/08/2026 15:28:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br