CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ELIAS ALVES DA SILVA (NOVA LICITAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	Reforma e revitalização da Praça Elias Alves da Silva - Execução dos serviços remanescentes
ENDEREÇO:	Rua Agostinho Gobbo nº 10, Centro, Taquarituba-SP, CEP: 18742198
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 29.001,42	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 29.001,42						**R$ 29.001,42**
2	ESTRUTURA METÁLICA (CAMPO SOCIETY)	R$ 93.971,86			30,00 %	30,00 %	40,00 %		**100,00 %**
					R$ 28.191,56	R$ 28.191,56	R$ 37.588,74		**R$ 93.971,86**
3	CAMPO SOCIETY	R$ 25.623,06		10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %		**100,00 %**
				R$ 2.562,31	R$ 7.686,92	R$ 7.686,92	R$ 7.686,91		**R$ 25.623,06**
4	ILUMINAÇÃO CAMPO SOCIETY	R$ 12.351,16				50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
						R$ 6.175,58	R$ 6.175,58		**R$ 12.351,16**
5	CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 63.070,76	5,00 %	15,00 %	30,00 %	35,00 %	15,00 %		**100,00 %**
			R$ 3.153,54	R$ 9.460,61	R$ 18.921,23	R$ 22.074,77	R$ 9.460,61		**R$ 63.070,76**
6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R$ 21.594,16				10,00 %	40,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 2.159,42	R$ 8.637,66	R$ 10.797,08	**R$ 21.594,16**
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 4.420,17		10,00 %	30,00 %	60,00 %			**100,00 %**
				R$ 442,02	R$ 1.326,05	R$ 2.652,10			**R$ 4.420,17**
8	PLAYGROUND	R$ 3.815,72				10,00 %	40,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 381,57	R$ 1.526,29	R$ 1.907,86	**R$ 3.815,72**
9	PINTURA	R$ 13.086,80				10,00 %	30,00 %	60,00 %	**100,00 %**
						R$ 1.308,68	R$ 3.926,04	R$ 7.852,08	**R$ 13.086,80**
10	PAISAGISMO	R$ 16.184,85					40,00 %	60,00 %	**100,00 %**
							R$ 6.473,94	R$ 9.710,91	**R$ 16.184,85**
11	MOBILIÁRIO	R$ 21.791,62				10,00 %	40,00 %	50,00 %	**100,00 %**
						R$ 2.179,16	R$ 8.716,65	R$ 10.895,81	**R$ 21.791,62**
12	LIMPEZA DE OBRA	R$ 5.605,39						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 5.605,39	**R$ 5.605,39**
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 68.463,77	10,34 %	4,01 %	18,04 %	23,42 %	29,07 %	15,12 %	**100,00 %**
			R$ 7.075,89	R$ 2.742,18	R$ 12.351,48	R$ 16.035,51	R$ 19.902,11	R$ 10.356,60	**R$ 68.463,77**
		R$ 378.980,74	**R$ 39.230,85**	**R$ 15.207,12**	**R$ 68.477,24**	**R$ 88.845,27**	**R$ 110.094,53**	**R$ 57.125,73**	**R$ 378.980,74**
			R$ 39.230,85	**R$ 54.437,97**	**R$ 122.915,21**	**R$ 211.760,48**	**R$ 321.855,01**	**R$ 378.980,74**	

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/2C8F97749E61430BA871B80DB9C040C9

MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07
TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000
FONE: 1437629666

CÓDIGO DE ACESSO
2C8F97749E61430BA871B80DB9C040C9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 15/10/2026 10:40:55
CPF:***.***-.728-03
Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/2C8F97749E61430BA871B80DB9C040C9