CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.549,88	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 5.549,88						**R$ 5.549,88**
2	ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO	R$ 171.612,12		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		**100,00 %**
				R$ 42.903,03	R$ 42.903,03	R$ 42.903,03	R$ 42.903,03		**R$ 171.612,12**
3	CALÇADAS E PISOS	R$ 81.527,52	50,00 %	25,00 %	25,00 %				**100,00 %**
			R$ 40.763,76	R$ 20.381,88	R$ 20.381,88				**R$ 81.527,52**
4	PINTURA QUADRA E PLAYGROUND	R$ 25.779,94					50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
							R$ 12.889,97	R$ 12.889,97	**R$ 25.779,94**
5	ILUMINAÇÃO QUADRA	R$ 16.475,47			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
					R$ 4.118,87	R$ 4.118,87	R$ 4.118,87	R$ 4.118,86	**R$ 16.475,47**
6	ILUMINAÇÃO PRAÇA	R$ 16.061,36				50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
						R$ 8.030,68	R$ 8.030,68		**R$ 16.061,36**
7	PAVIMENTO EM BRITA	R$ 1.832,78	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 1.832,78						**R$ 1.832,78**
8	MOBILIÁRIO	R$ 27.670,66						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 27.670,66	**R$ 27.670,66**
9	PAISAGISMO	R$ 38.932,35						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 38.932,35	**R$ 38.932,35**
10	DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA	R$ 6.404,43	50,00 %	50,00 %					**100,00 %**
			R$ 3.202,22	R$ 3.202,21					**R$ 6.404,43**
11	INSTALAÇÕES DO BEBEDOURO	R$ 4.952,71		50,00 %	50,00 %				**100,00 %**
				R$ 2.476,36	R$ 2.476,35				**R$ 4.952,71**
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO	R$ 32.321,66	12,90 %	17,33 %	17,56 %	13,84 %	17,07 %	21,30 %	**100,00 %**
			R$ 4.169,49	R$ 5.601,34	R$ 5.675,68	R$ 4.473,32	R$ 5.517,31	R$ 6.884,52	**R$ 32.321,66**
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 1.119,70						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 1.119,70	**R$ 1.119,70**
		R$ 430.240,58	**R$ 55.518,13**	**R$ 74.564,82**	**R$ 75.555,81**	**R$ 59.525,90**	**R$ 73.459,86**	**R$ 91.616,06**	**R$ 430.240,58**
			R$ 55.518,13	**R$ 130.082,95**	**R$ 205.638,76**	**R$ 265.164,66**	**R$ 338.624,52**	**R$ 430.240,58**	

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9EEBC280BAD3409C895152A702BF1F32

MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07
TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000
FONE: 1437629666

CÓDIGO DE ACESSO
9EEBC280BAD3409C895152A702BF1F32

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 16/10/2026 15:20:28
CPF:***.***-.728-03
Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9EEBC280BAD3409C895152A702BF1F32