CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)

OBRA: Reforma e Adequação do novo espaço fisico do centro de referencia de Assistência Social.
LOCAL:Rua Jeronimo Carriel de Lima - Distrito do Lageado de Araçaiba - Apiaí /SP
INTERESSADO: Prefeitura do Município de Apiaí
DATA: 14 de outubro de 2026

ITEM	SERVIÇOS	Total Serv. com BDI	1º Mês	2º Mês	3º Mês	TOTAL
1.0	Estrutura - Fundação	673,91	673,91			673,91
2.0	Estrutura - Pilar	407,95	407,95			407,95
3.0	Alvenaria- Vedação	1.357,92	1.357,92			1.357,92
4.0	Alvenaria - Esquadria	4.403,64		4.403,64		4.403,64
5.0	Instalação hidrosanitarias - Louças e Acessorios	1.566,74		1.566,74		1.566,74
6.0	Instalação hidrosanitarias - Agua fria	174,48		174,48		174,48
7.0	Instalação hidrosanitarias - Esgoto	323,03		323,03		323,03
8.0	Piso	499,07		499,07		499,07
9.0	Revestimento	1.770,93			1.770,93	1.770,93
10	Divisoria de vidro	34.382,16			34.382,16	34.382,16
SUB-TOTAL		45.559,83	2.439,78	6.966,96	36.153,09	45.559,83

BDI = 22,98%

Apiaí,14 de outubro de 2.026

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

Sérgio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
VERA LUCIA GONCALVES RIBEIRO:18479735821
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Vera Lucia Gonçalves Ribeiro
Secretaria de Promoção e Assistencia Social

Jayne Estefany Ferreira Travasso
Assinado de forma digital por Jayne Estefany Ferreira Travasso

Jayne Estefany Ferreira Travasso
Departamento de engenharia PMA