PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Praça Três Poderes, 1000 - Jardim Marabá - C.E.P. 18.213-900
Itapetininga - Estado de São Paulo
Telefone: (15) 3376-9600

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Obras

OBRA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO - RUA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - VILA BELO HORIZONTE E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SALVADOR BRIZOLA NETO - JARDIM MONTE SA										
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	**180 dias**	**210dias**	**240 dias**	270 dias	300dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	**6º mês**	**7º mês**	**8º mês**	9º mês	10º mês
1	Serviços Iniciais - Rua Julia Rodrigues Pinto						**R$ 26.545,25**				
2	Drenagem de águas Pluviais - Rua Julia Rodrigues Pinto						**R$ 11.320,87**				
3	Pavimentação Asfáltica - Rua Julia Rodrigues Pinto							**R$ 142.301,74**			
4	Guias e Sarjetas - Rua Julia Rodrigues Pinto							**R$ 10.748,07**			
5	Serviços Complementares - "as built" - Rua Julia Rodrigues Pinto							**R$ 1.563,85**			
6	Recapeamento Asfáltico - Rua Salvador Brizola Neto								**R$ 93.925,36**		
7	Serviços Complementares - "as built" - Rua Salvador Brizola Neto								**R$ 1.623,11**		
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 37.866,12**	**R$ 154.613,66**	**R$ 95.548,47**	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 37.866,12**	**R$ 192.479,78**	**R$ 288.028,25**	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 288.028,25**	**R$ 288.028,25**	**R$ 288.028,25**	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços — Variavel conforme objeto da obra

Itapetininga - SP, 23 de abril de 2026

Responsável Técnico:

Danielli A. Shun Vieira dos Santos
CREA /SP 5070470905