PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARANAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (EMILIANA) – PADRÃO FDE

B.D.I.
23,00%

Encargos
SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS/MÊS	Unidade	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	percentual	100,00%									100,00%
	valor	R$473.811,31									R$473.811,31
INFRA ESTRUTURA	percentual	86,50%	13,50%								100,00%
	valor	R$540.141,45	R$84.299,53								R$624.440,98
SUPER ESTRUTURA	percentual		39,95%	60,05%							100,00%
	valor		R$930.236,29	R$1.398.265,05							R$2.328.501,34
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	percentual			35,20%	64,80%						100,00%
	valor			R$94.222,17	R$173.454,46						R$267.676,63
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	percentual				50,00%	50,00%					100,00%
	valor				R$161.668,35	R$161.668,35					R$323.336,69
ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	percentual				50,00%	50,00%					100,00%
	valor				R$473.879,82	R$473.879,82					R$947.759,63
COBERTURA	percentual				50,00%	50,00%					100,00%
	valor				R$489.363,96	R$489.363,96					R$978.727,91
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	percentual					19,20%	31,20%	49,60%			100,00%
	valor					R$157.198,82	R$255.448,09	R$406.096,96			R$818.743,87
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	percentual				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			100,00%
	valor				R$133.541,49	R$133.541,49	R$89.027,66	R$89.027,66			R$445.138,31
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO	percentual			100,00%							100,00%
	valor			R$28.970,45							R$28.970,45
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	percentual				46,00%	54,00%					100,00%
	valor				R$90.045,34	R$105.705,39					R$195.750,73
PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS	percentual						75,00%	25,00%			100,00%
	valor						R$604.590,96	R$201.530,32			R$806.121,28
VIDROS	percentual						100,00%				100,00%
	valor						R$65.203,04				R$65.203,04
PINTURA	percentual							39,00%	61,00%		100,00%
	valor							R$161.177,78	R$252.098,57		R$413.276,35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	percentual							11,00%	53,45%	35,55%	100,00%
	valor							R$156.840,62	R$762.102,82	R$506.880,36	R$1.425.823,79
TOTAL	percentual	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
	valor	R$ 1.013.952,76	R$ 1.014.535,82	R$ 1.521.457,68	R$ 1.521.953,40	R$ 1.521.357,83	R$ 1.014.269,75	R$ 1.014.673,33	R$ 1.014.201,39	R$ 506.880,36	R$10.143.282,31

Município da Estância Turística de Paranapanema, sexta-feira, 14 de agosto de 2026

PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803
Dados: 2026.08.14 16:51:45 -03'00'