PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARANAPANEMA

CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA	REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MELHORIA DE ACESSO AO PARQUE DA IMIGRAÇÃO

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540dias	570dias	600dias	630dias	660dias	690dias	720dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - Pm X Contratada																								
4	Emissão de Oprdem de Serviço																								
5	Serviços Preliminares																								
6	Pavimentação																								
7	Drenagem																								
8	Serviços Complementares																								
9	Prestação de Contas Final Encerramento																								

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação

ITENS

PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803
Dados: 2026.06.24 16:30:13 -03'00'

PAULO RICARDO GORDIANO
Responsável pelo Orçamento
CREA:5070336292
ART: 2620261676090