PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARANAPANEMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Requalificação da infraestrutura viária e melhoria de acesso ao Parque da Imigração														LOCAL	Conjunto Habitacional Leonardus Van Melis											
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias		360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	Valor Total	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Serviços Preliminares						R$ 140.000,00	R$ 33.370,13					R$ 173.370,13													
2	Pavimentação									R$ 500.000,00	R$ 600.000,00	R$ 549.599,14	R$ 1.649.599,14													
3	Drenagem							R$ 200.000,00	R$ 300.000,00	R$ 100.936,78			R$ 600.936,78													
4	Serviços Complementares											R$ 1.592,98	R$ 1.592,98													
	Total da Obra- mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140.000,00	R$ 233.370,13	R$ 300.000,00	R$ 600.936,78	R$ 600.000,00	R$ 551.192,12	**R$ 2.425.499,03**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140.000,00	R$ 373.370,13	R$ 673.370,13	R$ 1.274.306,91	R$ 1.874.306,91	R$ 2.425.499,03		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Conveniado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115.440,16	R$ 192.430,61	R$ 247.371,77	R$ 495.515,99	R$ 494.743,55	R$ 454.497,92	**R$ 2.000.000,00**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Valor Contrapartida	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.559,84	R$ 40.939,52	R$ 52.628,23	R$ 105.420,79	R$ 105.256,45	R$ 96.694,20	**R$ 425.499,03**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final

Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convenio 720 dias

Iten-Serviços Variavel conforme objeto da obra

PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803
Dados: 2026.06.24 16:30:38 -03'00'

PAULO RICARDO GORDIANO
Responsável pelo Orçamento
CREA:5070336292
ART: 2620261676090