PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo/SP
CNPJ 46.634.333/0001-73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO - FASE 1

AVENIDA GUERINO ANTONIO MUZZIN, S/N - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP. | BDI 20,34%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.115,87											
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R$ 11.865,80	R$ 11.865,80									
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 3.320,22	R$ 3.320,22	R$ 3.320,22								
4	FUNDAÇÕES				R$ 20.499,20	R$ 20.499,20							
5	SUPERESTRUTURA					R$ 1.451,99							
6	PRÉ-MOLDADO E ALVENARIA					R$ 61.024,57	R$ 61.024,57	R$ 61.024,57					
7	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS					R$ 6.453,54	R$ 6.453,54						
8	ESQUADRIAS						R$ 39.065,43	R$ 39.065,43					
9	COBERTURA				R$ 59.603,52	R$ 59.603,52							
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO								R$ 4.621,16				
11	PISO							R$ 12.879,72	R$ 12.879,72	R$ 12.879,72			
12	PINTURAS E ACABAMENTOS										R$ 2.731,25	R$ 2.731,25	R$ 2.731,25
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R$ 7.597,66					
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R$ 6.618,71				
15	INSTALAÇÃO PLUVIAL								R$ 7.136,06				
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									R$ 9.007,49	R$ 9.007,49		
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R$ 7.628,05	R$ 7.628,05			
18	SERVIÇOS FINAIS												R$ 2.718,56
		R$ 1.115,87	**R$ 15.186,02**	**R$ 15.186,02**	**R$ 83.422,94**	**R$ 149.032,82**	**R$ 106.543,54**	**R$ 120.567,39**	**R$ 38.883,70**	**R$ 29.515,26**	**R$ 11.738,74**	**R$ 2.731,25**	**R$ 5.449,81**
	TOTAL:												**R$ 579.373,37**

Edson Batista:40242439772
Assinado de forma digital por Edson Batista:40242439772
Dados: 2026.11.03 14:14:58 -03'00'

EDSON BATISTA
Engenheiro Civil

ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833
Assinado de forma digital por ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833
Dados: 2026.11.03 14:16:35 -03'00'

ELIAS RODRIGUES DE PAULA
Prefeito Municipal

São Miguel Arcanjo, 03 de novembro de 2026