SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRAS SERVIÇOS URBANOS
Setor Projetos e Viabilização
Rua Mário Facioli, 107
CEP 13315-013 - TEL 11-5959-0304
obras@cabreuva.sp.gov.br

Dados da obra

Objeto PAVIMENTAÇÃO RUA ANITA BOTTI
Local Rua Anita Maria Botti Pedroso – Pinhal
Base SINAPI 02/26; CDHU 01/2026
BDI 23,37%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		Mês (Subtotal Executar)																												
Item	**Descritivo**	**30 dias**	**%**	**60 dias**	**%**	**90 dias**	**%**	**120 dias**	**%**	**150 dias**	**%**	**180 dias**	**%**	**210 dias**	**%**	**240 dias**	**%**	**270 dias**	**%**	**300 dias**	**%**	**330 dias**	**%**	**360 dias**	**%**	**Total**
01	**SERVIÇOS INICIAIS**																									
01.01	Placa em lona com impressão digital e estrut	1.555,20	100%																							R$ 1.555,20
02	**GUIAS E SARJETAS**																									
02.01	Caixa Boca de Lobo Dupla combinada com	6.177,13	50%	6.177,13	50%																					R$ 12.354,26
02.02	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de conc	48.711,14	50%	48.711,14	50%																					R$ 97.422,28
03	**PAVIMENTAÇÃO**																									
03.01	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavaçã	78.309,76	50%	78.309,76	50%																					R$ 156.619,52
03.02	Base de brita graduada – 0,25 m – fornecime	227.409,16	50%	227.409,16	50%																					R$ 454.818,32
03.03	Imprimação betuminosa impermeabilizante – fornecimento e ex			42.329,60	50%	42.329,60	50%																			R$ 84.659,20
03.04	Imprimação betuminosa ligante – fornecimento e execução.			21.693,92	50%	21.693,92	50%																			R$ 43.387,84
03.05	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente -			201.278,09	50%	201.278,09	50%																			R$ 402.556,18
04	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**																									
04.01	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m – fornecimento e instalação.							1.650,32	100%																	R$ 1.650,32
04.02	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0							1.058,32	100%																	R$ 1.058,32
04.03	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água – fornecimento e execuç							1.288,59	100%																	R$ 1.288,59

CABREÚVA, 26 de Março de 2026

Gustavo A Zaninetti
Gustavo A Zaninetti (Mar 30, 2026 16:54:37 ADT)

GUSTAVO A ZANINETTI
ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO
CREA : 5069 2780 01 SP

15_cff-R ANITA

Final Audit Report 2026-03-30

Created:	2026-03-30
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAWkWjm1H_jfYO187RseXT62_H5pCh-CEx

"15_cff-R ANITA" History

Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
2026-03-30 - 7:18:08 PM GMT

Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2026-03-30 - 7:18:44 PM GMT

Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2026-03-30 - 7:54:17 PM GMT

Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti
2026-03-30 - 7:54:35 PM GMT

Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2026-03-30 - 7:54:37 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2026-03-30 - 7:54:37 PM GMT

Adobe Acrobat Sign