CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRAS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JAIME LIMA_31.08.2026 (EMENDA:120506)
ENDEREÇO RUA JAIME LIMA BAIRRO SÃO LUÍS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JAIME**				LOCAL	**ENDEREÇO RUA JAIME LIMA BAIRRO SÃO LUÍS**		
Itens	Serviços					30 dias	60 dias	
						1º mês	2º mês	Valor Total
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					R$ 6.362,10		R$ 6.362,10
2	FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R$ 586.945,24		R$ 586.945,24
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R$ 22.113,97	R$ 22.113,97
4	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA						R$ 265,57	R$ 265,57
5								
	Total da Obra- mês a mês					R$ 593.307,34	R$ 22.379,54	**R$ 615.686,88**
	Total Acumulado					R$ 593.307,34	R$ 615.686,88	R$ 615.686,88
	Valor Conveniado					R$ 593.307,34	R$ 615.686,88	R$ 615.686,88

Iten-Serviços — Variavel conforme objeto da obra

ARQ.RODRIGO GUITTI MORAES
CREA/CAU 000A400149
Setor obras e Engenharia