CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRAS
PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ITU (EMENDA:202530370002)

RUA: ANTONIO BORTOLOTTI BAIRRO: VILA LEIS // RUA: TENENTE OLAVO DE ASSIS BAIRRO: VILA MILITAR // RUA: PRAÇA JULIO DE MESQUITA BAIRRO: RANCHO GRANDE // RUA: PADRE JOSE DA COSTA STIPP BAIRRO: RANCHO GRANDE

SINAPI - 06/2026 - São PauloSIURB - 07/2026 - São PauloSIURB INFRA - 07/2026 - São PauloCDHU - Versão - 203 - 09/2026 - São Paulo

Sem Desoneração: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ITU (EMENDA:202530370002)			
Itens	Serviços	30 dias 1º mês	60 dias 2º mês	Valor Total
1	**RUA ANTONIO BORTOLOTTI**			
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R$ 6.362,10		R$ 6.362,10
1.2	EDIFICAÇÃO DE SARJETÃO	R$ 19.380,79		R$ 19.380,79
1.3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 116.482,28		R$ 116.482,28
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 5.128,71		R$ 5.128,71
1.5	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	R$ 265,57		R$ 265,57
2	**RUA TENENTE OLAVO DE ASSIS**			
2.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R$ 6.362,10		R$ 6.362,10
2.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 394.194,53		R$ 394.194,53
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 29.989,34		R$ 29.989,34
2.4	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	R$ 1.327,85		R$ 1.327,85
3	**RUA PRAÇA JULIO DE MESQUITA**			
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		R$ 6.362,10	R$ 6.362,10
3.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		R$ 89.234,05	R$ 89.234,05
3.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		R$ 5.313,66	R$ 5.313,66
3.4	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA		R$ 265,57	R$ 265,57
4	**RUA PADRE. JOSÉ DA COSTA STIPP**			
4.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		R$ 6.362,10	R$ 6.362,10
4.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R$ 18.497,61	R$ 18.497,61
4.3	EDIFICAÇÃO DE SARJETÃO		R$ 18.992,28	R$ 18.992,28
4.4	FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		R$ 424.414,16	R$ 424.414,16
4.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		R$ 13.344,01	R$ 13.344,01
4.6	LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA		R$ 4.514,69	R$ 4.514,69
	Total da Obra- mês a mês	**R$ 579.493,27**	**R$ 587.300,23**	**R$ 1.166.793,50**
	Porcentagem	**49,67%**	**50,33%**	**100,00%**
	Total Acumulado	**R$ 579.493,27**	**R$ 1.166.793,50**	**R$ 1.166.793,50**
	Valor Conveniado	**R$ 579.493,27**	**R$ 1.166.793,50**	**R$ 1.166.793,50**

Item - Serviços
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa

Prefeitura do Município de Itu, aos 18/09/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO GUITTI MORAES
Data: 22/09/2026 09:54:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ.RODRIGO GUITTI MORAES
CREA/CAU 000A400149
Setor obras e Engenharia