CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO POR FRENTE DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

Construção da Creche de Educação Infantil, Boituva/SP – FNDE – Creche Tipo 2
Rua: Isolina Lopes, 25 - Reserva do Parque
Revisão: 00

PERIODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		TOTAL	%
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%		
1	ADM LOCAL / CONTAINER	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$28.113,48	5,00%	R$56.226,96	10,00%	R$56.226,96	10,00%	R$ 562.269,56	10,91%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$77.803,75	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 77.803,75	1,51%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$95.056,32	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 95.056,32	1,84%
4	FUNDAÇÕES																																					R$ 453.618,58	8,80%
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - HELICE CONTINUA	R$0,00	0,00%	R$314.073,60	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 314.073,60	6,09%
4.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R$0,00	0,00%	R$52.142,40	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 52.142,40	1,01%
4.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	R$0,00	0,00%	R$87.402,58	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 87.402,58	1,70%
5	SUPERESTRUTURA																																					R$ 390.936,12	7,59%
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$63.670,89	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 63.670,89	1,24%
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$106.874,65	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 106.874,65	2,07%
5.3	CONCRETO ARMADO - LAJE	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$5.551,14	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 5.551,14	0,11%
5.4	ESTRUTURA METÁLICA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$214.839,44	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 214.839,44	4,17%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL																																					R$ 131.149,25	2,54%
6.1	ELEMENTOS VAZADOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.467,22	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 1.467,22	0,03%
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ATÉ MEIA ALTURA)	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$48.682,51	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 48.682,51	0,94%
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ATÉ RESPALDO)	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$59.145,33	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 59.145,33	1,15%
6.4	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$7.593,93	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 7.593,93	0,15%
6.5	DIVISÓRIAS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$14.260,26	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 14.260,26	0,28%
7	ESQUADRIAS																																					R$ 400.439,94	7,77%
7.1	PORTAS DE MADEIRA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$44.240,22	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 44.240,22	0,86%
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$7.534,74	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 7.534,74	0,15%
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$64.222,21	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 64.222,21	1,25%
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$60.762,86	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 60.762,86	1,18%
7.5	PORTAS DE VIDRO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$12.630,46	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 12.630,46	0,25%
7.6	ESQUADRIA GERAL	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$211.049,45	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 211.049,45	4,10%
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$267.799,35	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 267.799,35	5,20%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$34.527,64	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 34.527,64	0,67%
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$336.458,87	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 336.458,87	6,53%
11	SISTEMAS DE PISOS																																					R$ 392.353,41	7,61%
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$106.091,90	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 106.091,90	2,06%
11.2	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$202.274,43	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 202.274,43	3,92%
11.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$33.386,20	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 33.386,20	0,65%
11.4	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$50.600,88	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 50.600,88	0,98%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS																																					R$ 143.691,53	2,79%
12.1	PINTURA PAREDES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$118.457,68	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 118.457,68	2,30%
12.2	PINTURA DE FORROS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$24.212,68	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 24.212,68	0,47%
12.3	PISO PLAYGROUND	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.021,17	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 1.021,17	0,02%
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA																																					R$ 123.125,60	2,39%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$55.603,61	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 55.603,61	1,08%
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$15.879,42	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 15.879,42	0,31%
13.3	RESERVATÓRIO 15.000 L	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$51.642,57	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 51.642,57	1,00%
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS																																					R$ 39.734,73	0,77%
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$22.916,63	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 22.916,63	0,44%
14.2	ACESSÓRIOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$11.235,42	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 11.235,42	0,22%
14.3	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$5.582,68	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 5.582,68	0,11%
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO																																					R$ 62.071,03	1,20%
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$28.101,86	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 28.101,86	0,55%
15.2	ACESSÓRIOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$20.377,53	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 20.377,53	0,40%
15.3	VENTILAÇÃO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$13.591,64	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 13.591,64	0,26%
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$58.095,50	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 58.095,50	1,13%
17	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																																					R$ 76.267,35	1,48%
17.1	EXTINTORES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$1.727,24	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 1.727,24	0,03%
17.2	HIDRANTES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$10.357,20	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 10.357,20	0,20%
17.3	ACESSÓRIOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$32.981,34	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 32.981,34	0,64%
17.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$27.144,58	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 27.144,58	0,53%
17.5	SINALIZAÇÕES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.056,99	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 4.056,99	0,08%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V																																					R$ 275.886,92	5,35%
18.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$7.481,46	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 7.481,46	0,15%
18.2	ACESSÓRIOS GERAL	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$16.967,28	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 16.967,28	0,33%
18.3	CABOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$78.692,16	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 78.692,16	1,53%
18.4	CAIXAS DE PASSAGEM	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$3.543,93	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 3.543,93	0,07%
18.5	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$12.253,77	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 12.253,77	0,24%
18.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.728,73	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 4.728,73	0,09%
18.7	ELETROCALHAS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$78.541,09	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 78.541,09	1,52%
18.8	ELETRODUTOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$21.529,58	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 21.529,58	0,42%
18.9	PERFILADOS PERFURADOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$26.360,63	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 26.360,63	0,51%
18.10	ILUMINAÇÃO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$18.618,04	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 18.618,04	0,36%
18.11	QUADROS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$7.170,25	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 7.170,25	0,14%
19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO																																				0,00%	R$ 78.278,33	1,52%
19.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$15.571,68	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 15.571,68	0,30%
19.2	ACESSÓRIOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$6.934,06	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 6.934,06	0,13%
19.3	CAIXAS E QUADROS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$3.851,94	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 3.851,94	0,07%
19.4	DISPOSITIVOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$2.310,44	100,00%	R$0,00	0,00%	R$ 2.310,44	0,04%
19.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$42.224,72	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 42.224,72	0,82%
19.6	CABEAMENTO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$7.385,49	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 7.385,49	0,14%
20	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$35.565,11	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 35.565,11	0,69%
21	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO																																					R$ 17.638,30	0,34%
21.1	DUTOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$13.249,62	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 13.249,62	0,26%
21.2	DRENO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.388,68	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 4.388,68	0,09%
22	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$14.017,21	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 14.017,21	0,27%
23	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.502,08	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 4.502,08	0,09%
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$117.872,59	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 117.872,59	2,29%
25	FECHAMENTO - MURO																																					R$ 225.704,76	4,38%
25.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$15.239,10	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 15.239,10	0,30%
25.2	FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS - HÉLICE CONTINUA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$11.841,76	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 11.841,76	0,23%
25.3	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$29.382,59	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 29.382,59	0,57%
25.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$23.364,69	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 23.364,69	0,45%
25.5	SUPERESTRUTURA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$41.848,74	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 41.848,74	0,81%
25.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$4.979,39	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 4.979,39	0,10%
25.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$36.142,57	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 36.142,57	0,70%
25.8	REVESTIMENTO	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$48.327,90	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 48.327,90	0,94%
25.9	PINTURA	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$14.578,02	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 14.578,02	0,28%
26	SERVIÇOS FINAIS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$40.346,48	100,00%	R$ 40.346,48	0,78%
27	SERVIÇOS PRELIMINARES E/OU INDIRETOS - AS ESPESSAS	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$698.347,71	100,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$0,00	0,00%	R$ 698.347,71	13,55%
	TOTAL DO MÊS	**R$200.973,55**	**3,90%**	**R$481.732,06**	**9,35%**	**R$28.113,48**	**0,55%**	**R$760.988,83**	**14,77%**	**R$28.113,48**	**0,55%**	**R$28.113,48**	**0,55%**	**R$583.017,65**	**11,31%**	**R$769.904,78**	**14,94%**	**R$59.759,27**	**1,16%**	**R$265.013,95**	**5,14%**	**R$227.200,30**	**4,41%**	**R$151.448,70**	**2,94%**	**R$113.616,20**	**2,20%**	**R$426.147,97**	**8,27%**	**R$536.396,68**	**10,41%**	**R$252.639,54**	**4,90%**	**R$143.804,70**	**2,79%**	**R$96.573,44**	**1,87%**	**R$5.153.558,02**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$200.973,55**	**3,90%**	**R$682.705,61**	**13,25%**	**R$710.819,08**	**13,79%**	**R$1.471.807,91**	**28,56%**	**R$1.499.921,39**	**29,10%**	**R$1.528.034,87**	**29,65%**	**R$2.111.052,52**	**40,96%**	**R$2.880.957,29**	**55,90%**	**R$2.940.716,56**	**57,06%**	**R$3.205.730,51**	**62,20%**	**R$3.432.930,81**	**66,61%**	**R$3.584.379,51**	**69,55%**	**R$3.697.995,70**	**31,85%**	**R$4.124.143,67**	**40,12%**	**R$4.660.540,35**	**50,53%**	**R$4.913.179,89**	**55,43%**	**R$5.056.984,58**	**58,22%**	**R$5.153.558,02**	**60,10%**		

Boituva, 01 de junho de 2026.

Assinado digitalmente

Diego Rogerio Alonso Gomes
Arquiteta e Urbanista - CAU A66983-0
RRT SI15808782I00CT001

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO ROGERIO ALONSO GOMES
Data: 02/06/2026 11:49:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br