PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA GCM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$	%	MEDIÇÃO								
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 76.651,76	4,75%	R$ 38.325,88	R$ 38.325,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS	R$ 24.304,60	1,51%	R$ 24.304,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	GUARITA E SALA DO SERVIDOR	R$ 72.610,93	4,50%	R$ 18.152,73	R$ 18.152,73	R$ 29.044,37	R$ 7.261,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				25,00%	25,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	CORREDOR E ACESSO À ARMARIA	R$ 23.278,73	1,44%	R$ -	R$ 2.327,87	R$ 4.655,75	R$ 4.655,75	R$ 4.655,75	R$ 2.327,87	R$ 2.327,87	R$ 2.327,87	
				0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
5	PAIOL	R$ 25.492,53	1,58%	R$ -	R$ 5.098,51	R$ 5.098,51	R$ 5.098,51	R$ 5.098,51	R$ 5.098,51	R$ -	R$ -	
				0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
6	ARMARIA	R$ 49.538,63	3,07%	R$ -	R$ 9.907,73	R$ 9.907,73	R$ 9.907,73	R$ 9.907,73	R$ 9.907,73	R$ -	R$ -	
				0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
7	ANTEPARO BALISTICO	R$ 4.327,59	0,27%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.327,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	DML	R$ 25.501,08	1,58%	R$ -	R$ -	R$ 12.750,54	R$ 7.650,32	R$ 5.100,22	R$ -	R$ -	R$ -	
				0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	ADAPTAÇÃO INTERNA	R$ 395.621,23	24,52%	R$ 39.562,12	R$ 39.562,12	R$ 79.124,25	R$ 79.124,25	R$ 39.562,12	R$ 39.562,12	R$ 39.562,12	R$ 39.562,12	
				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
10	LIGAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R$ 235.452,73	14,59%	R$ 23.545,27	R$ 23.545,27	R$ 23.545,27	R$ 23.545,27	R$ 47.090,55	R$ 47.090,55	R$ 23.545,27	R$ 23.545,27	
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
11	LOGICA	R$ 32.168,63	1,99%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.650,59	R$ 6.433,73	R$ 9.650,59	R$ 3.216,86	R$ 3.216,86	
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
12	CLIMATIZAÇÃO	R$ 63.196,81	3,92%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.959,04	R$ 18.959,04	R$ 18.959,04	R$ 6.319,68	R$ 0,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	
13	LIGAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R$ 9.107,69	0,56%	R$ -	R$ -	R$ 910,77	R$ 910,77	R$ 1.821,54	R$ 1.821,54	R$ 1.821,54	R$ 1.821,54	
				0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
14	PLUVIAL	R$ 7.025,76	0,44%	R$ 702,58	R$ 702,58	R$ 1.405,15	R$ 1.405,15	R$ 702,58	R$ 702,58	R$ 702,58	R$ 702,58	Trâmites Administrativos para encerramento do Contrato/Convênio
				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
15	LOUÇAS E ACESSORIOS	R$ 19.627,88	1,22%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.813,94	R$ 9.813,94	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
16	ESCADA	R$ 10.037,50	0,62%	R$ -	R$ 5.018,75	R$ 3.011,25	R$ 2.007,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	ESTACIONAMENTOS	R$ 218.063,37	13,51%	R$ 21.806,34	R$ 21.806,34	R$ 21.806,34	R$ 21.806,34	R$ 43.612,67	R$ 43.612,67	R$ 32.709,51	R$ 10.903,17	
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	
18	SINALIZAÇÃO	R$ 4.368,00	0,27%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.839,20	R$ 1.528,80	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	35,00%	
19	REMOÇÃO E TRANSPORTE DEMOLIÇÃO	R$ 8.830,07	0,55%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.415,04	R$ 4.415,04	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
20	ALAMBRADO E PORTÃO DE FECHAMENTO	R$ 128.516,49	7,96%	R$ -	R$ 12.851,65	R$ 12.851,65	R$ 19.277,47	R$ 32.129,12	R$ 12.851,65	R$ 25.703,30	R$ 12.851,65	
				0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	10,00%	20,00%	10,00%	
21	TOTEN	R$ 5.216,43	0,32%	R$ -	R$ 5.216,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	BASE DE HASTEAMENTO	R$ 8.294,55	0,51%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.147,28	R$ 4.147,28	R$ -	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
23	EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO	R$ 10.473,10	0,65%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.473,10	R$ -	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
24	PAISAGISMO	R$ 26.622,00	1,65%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.622,00	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
25	SPDA	R$ 104.427,60	6,47%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.885,52	R$ 20.885,52	R$ 15.664,14	R$ 31.328,28	R$ 15.664,14	
				0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	15,00%	30,00%	15,00%	
26	SERVIÇOS FINAIS	R$ 24.854,41	1,54%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.854,41	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	TOTAL	R$ 1.613.610,10	100%									
	TOTAL NO MÊS (%)			10,31%	11,31%	12,65%	14,65%	14,62%	13,10%	12,33%	11,02%	0,00%
	TOTAL NO MÊS (R$)			R$ 166.399,52	R$ 182.515,86	R$ 204.111,57	R$ 236.472,89	R$ 235.959,06	R$ 211.396,26	R$ 198.925,56	R$ 177.829,39	R$ -
	TOTAL ACUMULADO (%)			10,31%	21,62%	34,27%	48,93%	63,55%	76,65%	88,98%	100,00%	0,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)			R$ 166.399,52	R$ 348.915,38	R$ 553.026,94	R$ 789.499,83	R$ 1.025.458,89	R$ 1.236.855,15	R$ 1.435.780,71	R$ 1.613.610,10	R$ 1.613.610,10

Salto, 03 de fevereiro de 2026.

Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto