PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Obra: adutoras de água tratada ETA Barnabé x CR Imperial e ETA Barnabé x CR Nações

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	R$	%	MESES											
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1	PROJETO EXECUTIVO EM BIM	R$ 421.896,41	3,96%	R$ 140.632,14	R$ 140.632,14	R$ 140.632,14									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 89.940,84	0,85%				R$ 21.329,27	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,45	R$ 8.576,42
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 256.853,52	2,41%				R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28	R$ 28.539,28
4	CANTEIRO DE OBRA	R$ 20.710,62	0,19%				R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18	R$ 2.301,18
5	ADUTORA ETA Barnabé X CR IMPERIAL	R$ 4.506.027,18	42,34%				R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69	R$ 500.669,69
6	ADUTORA ETA Barnabé X CR NAÇÕES	R$ 4.210.038,68	39,56%				R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08	R$ 467.782,08
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	R$ 1.115.181,18	10,48%				R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02	R$ 123.909,02
8	As- Built	R$ 22.680,84	0,21%												R$ 22.680,84
	TOTAL	**10.643.329,27**	**100%**												
	TOTAL NO MÊS (%)			**1,32%**	**1,32%**	**1,32%**	**10,75%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,63%**	**10,85%**
	TOTAL NO MÊS (R$)			**140.632,14**	**140.632,14**	**140.632,14**	**1.144.530,51**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.131.777,69**	**1.154.458,50**
	TOTAL ACUMULADO (%)			**1,32%**	**2,64%**	**3,96%**	**14,72%**	**25,35%**	**35,98%**	**46,62%**	**57,25%**	**67,89%**	**78,52%**	**89,15%**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO (R$)			**140.632,14**	**281.264,27**	**421.896,41**	**1.566.426,92**	**2.698.204,61**	**3.829.982,31**	**4.961.760,00**	**6.093.537,69**	**7.225.315,38**	**8.357.093,08**	**9.488.870,77**	**10.643.329,27**

Salto, 15 de abril de 2026

_____

MAURICIO MARTINS DE CARVALHO

Engenheiro Civil – CREA nº 5070415464 SP