Prefeitura da Estância Turística de Salto

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura da Estância Turística de Salto

OBRA: Execução de cobertura metálica em aço carbono com telha trapezoidal para acesso dos portões P1 e P3 do CEMEI (Centro Municipal Educação Infantil) - "PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI" - CEMUS VIII – Rua São Dimas, Salto/SP

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		MÊS 1				MÊS 2				TOTAL
		R$	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
1	ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO	R$ 1.459,39	4,86%	50,00%	50,00%							100,00%
				729,70	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 12.241,38	40,80%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				0,00	3.060,35	3.060,35	3.060,35	3.060,35	0,00	0,00	0,00	
3	COBERTURA	R$ 10.010,60	33,37%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
				0,00	0,00	2.502,65	2.502,65	2.502,65	2.502,65	0,00	0,00	
4	ACABAMENTO	R$ 6.288,63	20,96%					50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,32	1.572,16	1.572,16	0,00	
TOTAIS	R$	R$ 30.000,00		R$ 15.645,73				R$ 14.354,28				R$ 30.000,00
	%	100%		52,15%				47,85%				100,00%

Salto, 02 de outubro de 2.026.

Engº Eduardo Donizete Jordão
CREA SP: 506.248.3382
Secretaria de Obras e Serviços Públicos