Prefeitura da Estância Turística de Salto

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura da Estância Turística de Salto

OBRA: OBRA: Execução de serviços de melhoria, compreendendo a substituição do forro em PVC e a adequação da instalação elétrica no refeitório e em uma sala de aula do CEMUS V – Luiz Rodrigues de Almeida.

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		MÊS 1				MÊS 2				TOTAL
		R$	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.654,74	19,01%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
				1.663,69	1.663,69	1.663,69	1.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	FORRO EM PVC	R$ 17.674,00	50,50%		5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%		100,00%
				0,00	883,70	3.534,80	3.534,80	3.534,80	3.534,80	2.651,10	0,00	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, FIAÇÃO, TUBULAÇÕES GALVANIZADA, LUMINARIA E PEÇAS	R$ 10.671,26	30,49%			15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				0,00	0,00	1.600,69	2.134,25	2.134,25	2.134,25	1.600,69	1.067,13	
TOTAIS	R$	R$ 35.000,00		R$ 18.342,98				R$ 16.657,02				R$ 35.000,00
	%	100%		52,41%				47,59%				100,00%

Salto, 06 de outubro de 2.026.

Engº Eduardo Donizete Jordão
CREA SP: 506.248.3382
Secretaria de Obras e Serviços Públicos