CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	041288-2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÓ	PROJETO MCMV 20 CASAS	CONSTRUÇÃO DE CASAS 20

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	3.178.150,68	% Período:	2,77%	8,69%	14,99%	18,06%	17,17%	12,10%	6,86%	7,10%	4,68%	3,23%	3,37%	0,98%
1.1.	ESTRUTURA DE APOIO E ADM LOCAL	86.431,68	% Período:		19,80%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%
1.2.	Administração local	103.722,00	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.3.	FUNDAÇÕES	352.145,20	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	SUPRAESTRTURA	417.937,60	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	PAREDES E PAINEIS	493.100,60	% Período:		13,53%	13,53%	20,76%	20,76%	11,47%	11,47%	4,24%	4,24%			
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	588.524,40	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.7.	REVESTIMENTOS	287.356,80	% Período:			14,60%	21,63%	25,00%	25,00%	10,40%	3,37%				
1.8.	PINTURA	109.378,60	% Período:							22,25%	25,00%	25,00%	11,88%	15,87%	
1.9.	PAVIMENTAÇOES	281.920,00	% Período:			3,83%	3,83%	21,59%	25,00%	21,17%	21,17%	3,41%			
1.10.	INSTALAÇÕES	447.827,20	% Período:				9,33%	9,33%	4,72%	6,75%	20,23%	15,84%	15,61%	15,61%	2,56%
1.11.	COMPLEMENTAÇOES	9.806,60	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Total: R$ 3.178.150,68

Período:	%:	2,77%	8,69%	14,99%	18,06%	17,17%	12,10%	6,86%	7,10%	4,68%	3,23%	3,37%	0,98%
	Repasse:	77.561,34	243.458,58	419.715,15	505.741,79	480.823,45	338.733,26	192.084,29	198.723,69	130.922,55	90.435,48	94.279,49	27.520,93
	Contrapartida:	10.474,96	32.880,00	56.684,14	68.302,35	64.937,04	45.747,22	25.941,72	26.838,39	17.681,59	12.213,66	12.732,80	3.716,81
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	88.036,30	276.338,58	476.399,29	574.044,14	545.760,49	384.480,48	218.026,01	225.562,08	148.604,14	102.649,14	107.012,29	31.237,74
Acumulado:	%:	2,77%	11,46%	26,45%	44,52%	61,69%	73,79%	80,65%	87,74%	92,42%	95,65%	99,02%	100,00%
	Repasse:	77.561,34	321.019,92	740.735,07	1.246.476,86	1.727.300,31	2.066.033,57	2.258.117,86	2.456.841,55	2.587.764,10	2.678.199,58	2.772.479,07	2.800.000,00
	Contrapartida:	10.474,96	43.354,96	100.039,10	168.341,45	233.278,49	279.025,71	304.967,43	331.805,82	349.487,41	361.701,07	374.433,87	378.150,68
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	88.036,30	364.374,88	840.774,17	1.414.818,31	1.960.578,80	2.345.059,28	2.563.085,29	2.788.647,37	2.937.251,51	3.039.900,65	3.146.912,94	3.178.150,68
	Administração Local:	0,00%	9,00%	18,10%	27,20%	36,30%	45,40%	54,50%	63,60%	72,70%	81,80%	90,90%	100,00%

AREIÓPOLIS/SP
Local

Sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3
ART/RRT: 15738262

Michel Augusto
Prefeito Municipal
Areiópolis - SP