CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	0	041288-2025	PROJETO MCMV 20 CASAS

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 041288-2025 | APELIDO EMPREENDIMENTO PROJETO MCMV 20 CASAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. CANTEIRO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

RITMO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL 1	CASA 01/20 acessível 2	CASA 02/25 acessível 3	CASA 03/25 4	CASA 04/25 5	CASA 05/25 6	CASA 06/25 7	CASA 07/25 8	CASA 08/25 9	CASA 09/25 10	CASA 10/25 11	CASA 11/25 12	CASA 12/25 13	CASA 13/25 14	CASA 14/25 15	CASA 15/25 16	CASA 16/25 17	CASA 17/25 18	CASA 18/25 19	CASA 19/25 20	CASA 20/25 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
F	1	CANTEIRO DE OBRA	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12																														
F	2	FUNDAÇOES ESTACA		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4																														
F	3	BALDRAMES		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4																														
F	4	IMPERMEABILIZAÇAO		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4																														
F	5	PILARES,VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5																														
F	6	ALVENARIA/FECHAMENTOS		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5																														
F	7	ESQUADRARIA METALICAS		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7																														
F	8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9																														
F	9	TELHADOS		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6																														
F	10	REVESTIMENTOS INTERNOS		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6																														
F	11	REVESTIMENTOS CERAMICOS		5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8																														
F	12	REVESTIMENTOS EXTERNOS		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7																														
F	13	PINTURAS INTERNAS		7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11																														
F	14	PINTURAS EXTERNAS		7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10																														
F	15	PINTURA ESQUADRIAS		8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																														
F	16	CERAMICA		5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8																														
F	17	CIMENTADOS		6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9																														
F	18	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6																														
F	19	ELETRICAS/TELEFONICAS		8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11																														
F	20	HIDRAULICAS/GAS/INCENDIO		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8																														
F	21	SANITARIOS/PLUVIAL		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8																														
F	22	APARELHOS,METAIS E BANCADAS		9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12																														
F	23	CALAFETE/LIMPEZA		9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12																														

Cronogram		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	2,77%	8,69%	14,99%	18,06%	17,17%	12,10%	6,86%	7,10%	4,68%	3,23%	3,37%	0,98%	%	2,77%	8,69%	14,99%	18,06%	17,17%	12,10%	6,86%	7,10%	4,68%	3,23%	3,37%	0,98%
	R$	88.036,30	276.338,58	476.399,29	574.044,14	545.760,49	384.480,48	218.026,01	225.562,08	148.604,14	102.649,14	107.012,29	31.237,74	R$	88.036,30	276.338,58	476.399,29	574.044,14	545.760,49	384.480,48	218.026,01	225.562,08	148.604,14	102.649,14	107.012,29	31.237,74
Acumulado	%	2,77%	11,46%	26,45%	44,52%	61,69%	73,79%	80,65%	87,74%	92,42%	95,65%	99,02%	100,00%	%	2,77%	11,46%	26,45%	44,52%	61,69%	73,79%	80,65%	87,74%	92,42%	95,65%	99,02%	100,00%
	R$	88.036,30	364.374,88	840.774,17	1.414.818,31	1.960.578,80	2.345.059,28	2.563.085,29	2.788.647,37	2.937.251,51	3.039.900,65	3.146.912,94	3.178.150,68	R$	88.036,30	364.374,88	840.774,17	1.414.818,31	1.960.578,80	2.345.059,28	2.563.085,29	2.788.647,37	2.937.251,51	3.039.900,65	3.146.912,94	3.178.150,68
Administração Local	%	0,00%	9,00%	18,10%	27,20%	36,30%	45,40%	54,50%	63,60%	72,70%	81,80%	90,90%	100,00%	%	0,00%	9,00%	18,10%	27,20%	36,30%	45,40%	54,50%	63,60%	72,70%	81,80%	90,90%	100,00%

F AREIÓP
F **Local**

F sexta-feira, 12 de junho de 2026
F **Data**

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3
ART/RRT: 15738262
ART/RRT: 15738262

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3

CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferaGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferaGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferaGOV
PREFEITURA MUNICIPAL Lte: AREIOPOLIS	PROJETO MCMV 20 CASAS	U	041288-22/25	PROJETO MCMV 20 CASAS	U	041288-22/25	PROJETO MCMV 20 CASAS	U	041288-22/25

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

22

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	GERAL	CASA 01/20 acessível	CASA 02/25 acessível	CASA 03/25	CASA 04/25	CASA 05/25	CASA 06/25	CASA 07/25	CASA 08/25	CASA 09/25	CASA 10/25	CASA 11/25	CASA 12/25	CASA 13/25	CASA 14/25	CASA 15/25	CASA 16/25	CASA 17/25	CASA 18/25	CASA 19/25	CASA 20/25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Total:	3.178.150,69	17.117,28	156.928,31	156.928,31	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71	157.998,71
1	CANTEIRO DE OBRA	190.153,88	17.117,28	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82	8.851,82
2	FUNDAÇÕES ESTACA	114.818,00	-	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90	5.740,90
3	BALDRAMES	147.932,00	-	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60	7.396,60
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	89.397,20	-	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86	4.469,86
5	PILARES, VIGAS E LAJES	417.897,80	-	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88	20.894,88
6	ALVENARIA/FECHAMENTOS	266.802,40	-	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12	13.340,12
7	ESQUADRIA METÁLICAS	142.577,80	-	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89	7.128,89
8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	83.720,40	-	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02
9	TELHADOS	568.524,40	-	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22	28.426,22
10	REVESTIMENTOS INTERNOS	167.763,60	-	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18	8.388,18
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	38.785,80	-	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29	1.938,29
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	80.827,40	-	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37	4.041,37
13	PINTURAS INTERNAS	68.434,20	-	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71	3.471,71
14	PINTURAS EXTERNAS	27.907,20	-	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36	1.395,36
15	PINTURA ESQUADRIAS	12.037,20	-	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86	601,86
16	CERÂMICA	200.244,80	-	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24	10.012,24
17	CIMENTADOS	38.465,80	-	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29	1.923,29
18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	43.200,40	-	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47	2.160,47
19	ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	233.064,00	-	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20	11.653,20
20	HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	63.966,40	-	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32	3.198,32
21	SANITÁRIOS/PLUVIAL	103.207,80	-	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39	5.160,39
22	APARELHOS,METAIS E BANCADAS	46.998,00	-	2.349,90	2.349,90	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49	2.349,49
23	CACAFETE/LIMPEZA	9.806,80	-	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33	490,33

AREIOPOLIS/SP
Local

Sexta-feira,12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3
ART/RRT: 15738262

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3
ART/RRT: 15738262

Responsável Técnico
Nome: Carlos Henrique de Oliveira
CREA/CAU: A155605-3
ART/RRT: 15738262