I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTI	CRUA FRANCISCA TISEO E TRAVESSA TEODOLINO DE LIMA	PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCA TISEO E TRAVESSA TEODOLINO DE LIMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/21	2 09/21	3 10/21	4 11/21	5 12/21	6 01/22	7 02/22	8 03/22	9 04/22	10 05/22	11 06/22	12 07/22
1.	**PAVIMENTAÇÃO FRASCISCA TISEO**	**175.367,14**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	6.419,28	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM SUPERFICIAL	9.936,81	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	159.011,05	% Período:	100,00%											
2.	**PAVIMENTAÇÃO TEODOLINO DE LIMA**	**153.876,25**	% Período:	100,00%											
2.1.	DRENAGEM SUPERFICIAL	27.930,44	% Período:	100,00%											
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	125.945,81	% Período:	100,00%											

Total: R$ 329.243,39

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	300.000,00											
	Contrapartida:	29.243,39											
	Outros:	-											
	Investimento:	**329.243,39**											
	%:	100,00%											
	Repasse:	300.000,00											

Acumulado:	Contrapartida:	29.243,39											
	Outros:	-											
	Investimento:	**329.243,39**											

IBIUNA/SP

Local
Nome: ALLAN PEREIRA DE GOES

Responsável Técnico

segunda-feira, 29 de abril de 2024
Data

CREA/CAU: 5070543832
ART/RRT: 28027230231855359