PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	**Reforma da Quadra CIE**
LOCAL:	R. Prof. Eulálio Arruda Melo, 128 - Jardim Lucila, Tatuí - SP, 18277-007

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R$	%	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.637,15	2,5%	R$ 6.637,15	100,00%	100,00%						
2	INSTALAÇÃO PISO INDOOR	R$ 257.187,33	97,5%	R$ 85.720,54	33,33%	33,33%	R$ 85.720,54	33,33%	66,66%	R$ 85.746,26	33,34%	100,00%
		R$ 263.824,49	100,00%	R$ 92.357,69	35,01%	35,01%	R$ 85.720,54	32,49%	67,50%	R$ 85.746,26	32,50%	100,00%

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCIO AUGUSTO VIEIRA
Data: 02/02/2026 17:02:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Marcio Augusto Vieira
Engº Civil - CREA 0601140330