Prefeitura Municipal de Cesário Lange
Praça Padre Adolfo Testa, nº 651 - Centro | CEP: 18.285-002
(15) 3246-8600
WWW.CESARIOLANGE.SP.GOV.BR

PREFEITURA
CESÁRIO LANGE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:	DATA BASE
Cesário Lange	Set/2025 e agosto/2025

OBJETO:
Recapeamento e Recuperação Asfáltica de Vias

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA – PERIODO 24 MESES		TOTAL
			Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	
1	Placa de Obra	M2	6,00		6,00
		R$	**6.03,87**		**6.703,87**
2	Recapeamento de Pavimento Asfáltico	M2	1.604,36		1.604,36
		R$	**133.153,78**		**133.153,78**
3	Recuperação de Pavimento Asfáltico	ML	277,17		277,17
		R$	**152.496,00**		**152.496,00**
RECURSOS ESTADUAL			250.000,00		250.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			42.353,65		42.353,65
TOTAL			292.353,65		292.353,65

JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828
Assinado de forma digital por JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828
Dados: 2025.12.01 16:07:30 -03'00'

Jossielem Diane Fogaça Bellucci
CAU: A102390-0
RRT: RRT: 16164688/16164587

SGRICAP2025125031DM

Assinado com senha por: RAMIRO DE CAMPOS - 01/12/2025 às 16:45:46
Autenticado com senha por: RAMIRO DE CAMPOS - 01/12/2025 às 16:43:24
Documento N°: 4277259A5633080 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/4277259A5633080