Governo do Estado de São Paulo
241

CESÁRIO LANGE
PREFEITURA

CRONOGRAMA DE AÇÕES - OBRAS

OBRA Construção e Melhorias no Centro M. de Eventos Fase 1

Itens	Ações	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540dias	570dias	600dias	630dias	660dias	690dias	720dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
F1	Elaboração da Minuta do Edital																								
F2	Licitação																								
F3	Formalização do Contrato - PM x Contratada																								
F4	Emissão de Ordem de Serviço																								
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								100,00%																
1.1	Limpeza e Instalção de Canteiro de Obras								100,00%																
2	**INFRAESTRUTURA**										100,00%														
2.1	Fundação e Vigas Baldrame								10,00%	80,00%	10,00%														
3	**SUPERESTRUTURA**													100,00%											
3.1	Estrutura de Concreto Armado e Alvenaria de Fechamento										15,00%	40,00%	40,00%	5,00%											
4	**ACABAMENTO**															100,00%									
4.1	Pisos e Revestimento												10,00%	30,00%	40,00%	20,00%									
5	**ESQUADRIAS**																100,00%								
5.1	Portas e Janelas														10,00%	40,00%	50,00%								
6	**HIDRAULICA E ELÉTRICA**																		100,00%						
6.1	Instalações hidro sanitária																20,00%	50,00%	30,00%						
6.2	Instalações Elétrica																20,00%	20,00%	60,00%						
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																			100,00%					
7.1	Serviços complementares															10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%					
8	**RECEBIMENTO DE Objeto**																				50,00%	50,00%			
8.1	**Prestação de Contas Final Encerramento**																						25,00%	25,00%	50,00%

Jossiélem Diane Fogaça Bellucci
Arquiteta- CAU A 102390-0
RRT 16953390

Preenchido pela PM para formalização e atualizado em todas as etapas de Liberação
ITENS Variavél conforme objeto da obra

JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828

Assinado de forma digital por JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828
Dados: 2026.06.18 15:29:09 -03'00'

SGRICAP2026067937DM

Governo do Estado de São Paulo
242

SGRICAP2026067937DM

Governo do Estado de São Paulo
243

SGRICAP2026067937DM

SGRICAP2026067937DM

Assinado com senha por: RAMIRO DE CAMPOS - 18/06/2026 às 15:43:03
Documento N°: 014172147A006723375 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014172147A006723375