PREFEITURA MUNICIPAL

LARANJAL PAULISTA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA **BDI:** 23,15%

OBRA: REFORMA DO BANHEIRO NA ESCOLA CECÍLIA SALTO DE ALMEIDA

LOCAL: PRAÇA SAID FADEL FADEL - ALTO DOS LARANJAIS - LARANJAL PAULISTA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	*0,65%* R$ 380,64	*100,00%* R$ 380,64	R$ -	R$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	*2,35%* R$ 1.383,95	*100,00%* R$ 1.383,95	R$ -	R$ -
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	*9,03%* R$ 5.312,81	*50,00%* R$ 2.656,40	*50,00%* R$ 2.656,40	R$ -
4	CONTRAPISO	*0,99%* R$ 579,84	R$ -	*100,00%* R$ 579,84	R$ -
5	DIVISÓRIA	*47,91%* R$ 28.180,24	R$ -	R$ -	*100,00%* R$ 28.180,24
6	REVESTIMENTO	*18,20%* R$ 10.707,31	R$ -	*30,00%* R$ 3.212,19	*70,00%* R$ 7.495,12
7	FORRO	*1,69%* R$ 993,03	R$ -	R$ -	*100,00%* R$ 993,03
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	*6,90%* R$ 4.061,20	R$ -	*25,00%* R$ 1.015,30	*75,00%* R$ 3.045,90
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	*9,43%* R$ 5.544,74	R$ -	R$ -	*100,00%* R$ 5.544,74
10	PINTURA	*0,87%* R$ 512,43	R$ -	R$ -	*100,00%* R$ 512,43
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	*1,97%* R$ 1.161,52	*50,00%* R$ 580,76	R$ -	*50,00%* R$ 580,76
PORCENTAGEM MENSAL DA OBRA		**100,00%** **R$ 58.817,71**	**8,50%** **R$ 5.001,76**	**12,69%** **R$ 7.463,73**	**78,81%** **R$ 46.352,22**
PORCENTAGEM ACUMULADA		**100,00%** **R$ 58.817,71**	**8,50%** **R$ 5.001,76**	**21,19%** **R$ 12.465,49**	**100,00%** **R$ 58.817,71**

Laranjal Paulista, 18 de agosto de 2026.

Antônio Valdecir Berto Filho
Prefeito do Município de Laranjal Paulista

Arq. Simone di Santi Bellotto
CAU: A19375-5