PREFEITURA MUNICIPAL
LARANJAL PAULISTA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA **BDI: 23,15%**
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE SAÚDE "HERMÍNIA CONSORTE POLASTRO"
LOCAL: R. JOÃO BELLOTTO, nº 390 - VILA SÃO JOSÉ - LARANJAL PAULISTA - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	*0,17%* R$ 383,87	*100,00%* R$ 383,87				
2	CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO	*61,29%* R$ 139.030,19	*33,33%* R$ 46.343,40	*33,33%* R$ 46.343,40	*33,33%* R$ 46.343,39		
3	PORTÃO E MURO DA GARAGEM DAS AMBULÂNCIAS	*15,27%* R$ 34.634,15				*50,00%* R$ 17.317,08	*50,00%* R$ 17.317,07
4	REFORMA DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS	*23,03%* R$ 52.237,79				*50,00%* R$ 26.118,90	*50,00%* R$ 26.118,89
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	*0,25%* R$ 563,44					*100,00%* R$ 563,44
PORCENTAGEM MENSAL DA OBRA			**20,60%** **R$ 46.727,26**	**20,43%** **R$ 46.343,40**	**20,43%** **R$ 46.343,39**	**19,15%** **R$ 43.435,98**	**19,40%** **R$ 43.999,40**
PORCENTAGEM ACUMULADA		**100,00%** **R$ 226.849,43**	**20,60%** **R$ 46.727,26**	**41,03%** **R$ 93.070,66**	**61,46%** **R$ 139.414,05**	**80,60%** **R$ 182.850,03**	**100,00%** **R$ 226.849,43**

Laranjal Paulista, 21 de setembro de 2026.

Antônio Valdecir Berto Filho
Prefeito do Município de Laranjal Paulista

Arq. Simone di Santi Bellotto
CAU: A19375-5