PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENGº URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-135 - CERQUILHO/SP
FONE: (15) 3384-2994 - www.cerquilho.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS

Obra: CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CERQUILHO
Rua: RUA PEDRO SIMÃO, EQUINA COM AV. FLAMBOYANT, S/N - TERRAS DE SÃO JOSÉ
Município CERQUILHO / SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 86.806,62	R$ 37.202,84							
		70,00%	30,00%							
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R$ 68.393,38	R$ 45.595,58						
			60,00%	40,00%						
3.0	INFRAESTRUTURA			R$ 90.103,69	R$ 90.103,69		R$ 90.103,69	R$ 90.103,69		
				25,00%	25,00%		25,00%	25,00%		
4.0	SUPERESTRUTURA				R$ 21.231,54	R$ 63.694,63	R$ 42.463,09		R$ 84.926,17	R$ 127.389,26
					5,00%	15,00%	10,00%		20,00%	30,00%
5.0	COBERTURA									
6.0	ALVENARIA E FECHAMENTOS				R$ 26.804,83	R$ 53.609,66		R$ 26.804,83	R$ 80.414,49	R$ 53.609,66
					10,00%	20,00%		10,00%	30,00%	20,00%
7.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS									R$ 49.060,79
										15,00%
8.0	PISOS E ACABAMENTOS									
9.0	ESQUADRIAS									
10.0	COMPONENTES DAS ÁREAS MOLHADAS									
11.0	SISTEMAS ELÉTRICOS								R$ 55.708,24	
									10,00%	
12.0	PAINEL SOLAR E GERAÇÃO PRÓPRIA									
13.0	SISTEMAS HIDRÁULICOS							R$ 18.814,57	R$ 28.221,86	R$ 37.629,15
								10,00%	15,00%	20,00%
14.0	PINTURA									
15.0	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA									
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
	TOTAL	**R$ 86.806,62**	**R$ 105.596,21**	**R$ 135.699,28**	**R$ 138.140,06**	**R$ 117.304,29**	**R$ 132.566,78**	**R$ 135.723,09**	**R$ 249.270,76**	**R$ 267.688,85**
	ACUMULADO	**R$ 86.806,62**	**R$ 192.402,83**	**R$ 328.102,10**	**R$ 466.242,17**	**R$ 583.546,45**	**R$ 716.113,23**	**R$ 851.836,32**	**R$ 1.101.107,08**	**R$ 1.368.795,93**

Cerquilho, 28 de outubro de 2026.

Brenner Ramos Cardoso
Engº. Civil CREA 5070672916
Prefeitura Municipal de Cerquilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO

CNPJ: 46.634.614/0001-26
RUA ENGº URBANO PÁDUA DE ARAÚJO, 28 - CENTRO - CEP 18520-135 - CERQUILHO/SP
FONE: (15) 3384-2994 - www.cerquilho.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS

Obra: CONSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CERQUILHO
Rua: RUA PEDRO SIMÃO, EQUINA COM AV. FLAMBOYANT, S/N - TERRAS DE SÃO JOSÉ
Município CERQUILHO / SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS									Total (R$)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									R$ 124.009,45
									R$ 113.988,96
									R$ 360.414,77
R$ 84.926,17									R$ 424.630,85
20,00%									
			R$ 160.037,60	R$ 160.037,60					R$ 320.075,20
			50,00%	50,00%					
R$ 26.804,83									R$ 268.048,29
10,00%									
R$ 65.414,38	R$ 114.475,17	R$ 81.767,98	R$ 16.353,60	R$ -					R$ 327.071,92
20,00%	35,00%	25,00%	5,00%						
		R$ 66.029,73	R$ 132.059,45	R$ 198.089,18	R$ 165.074,31	R$ 99.044,59			R$ 660.297,25
		10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%			
R$ 76.249,13					R$ 152.498,27	R$ 152.498,27			R$ 381.245,67
20,00%					40,00%	40,00%			
							R$ 89.500,30		R$ 89.500,30
							100,00%		
R$ 83.562,36	R$ 111.416,49	R$ 111.416,49	R$ 83.562,36				R$ 55.708,24	R$ 55.708,24	R$ 557.082,43
15,00%	20,00%	20,00%	15,00%				10,00%	10,00%	
						R$ 30.000,00	R$ 75.000,00	R$ 45.000,00	R$ 150.000,00
						20,00%	50,00%	30,00%	
R$ 37.629,15	R$ 37.629,15	R$ 28.221,86							R$ 188.145,73
20,00%	20,00%	15,00%							
						R$ 34.992,73	R$ 69.985,46	R$ 69.985,46	R$ 174.963,64
						20,00%	40,00%	40,00%	
				R$ 30.863,05	R$ 77.157,63	R$ 92.589,15	R$ 77.157,63	R$ 30.863,05	R$ 308.630,50
				10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	
	R$ 42.891,55							R$ 28.594,36	R$ 71.485,91
	60,00%							40,00%	
R$ 374.586,03	**R$ 306.412,35**	**R$ 287.436,05**	**R$ 392.013,01**	**R$ 388.989,83**	**R$ 394.730,21**	**R$ 409.124,73**	**R$ 367.351,62**	**R$ 230.151,11**	**R$ 4.519.590,87**
R$ 1.743.381,96	**R$ 2.049.794,31**	**R$ 2.337.230,36**	**R$ 2.729.243,37**	**R$ 3.118.233,19**	**R$ 3.512.963,40**	**R$ 3.922.088,13**	**R$ 4.289.439,76**	**R$ 4.519.590,87**	

Cerquilho, 28 de outubro de 2026.

Brenner Ramos Cardoso
Engº. Civil CREA 5070672916
Prefeitura Municipal de Cerquilho