ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS, LIGANDO A R. MANOEL BORBA GATO À AV. ANCHIETA, JUNTO AO MIRANTE E À ACADEMIA AO AR LIVRE

LOCAL: AV. ANCHIETA, S/N - JARDIM NOVA AMÉRICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR	PART.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	60	90	120	150	180	210
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES		**34.435,84**	2,8223%	34.435,84						
02 - CANTEIRO DE OBRA		**136.673,01**	11,2015%	54.669,20	13.667,30	13.667,30	13.667,30	13.667,30	13.667,30	13.667,31
03 - SERVIÇOS INICIAIS		**38.153,93**	3,1270%	9.538,48	9.538,48	9.538,48	9.538,49			
04 - INFRAESTRUTURA		**172.065,96**	14,1022%		60.223,09	43.016,49	68.826,38			
05 - SUPERESTRUTURA		**400.577,18**	32,8306%			40.057,72	100.144,30	120.173,15	140.202,01	
06 - VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS		**54.346,42**	4,4541%			5.434,64	10.869,28	16.303,93	10.869,28	10.869,29
07 - ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADOS IN LOCO		**200.895,20**	16,4650%			20.089,52	60.268,56	60.268,56	60.268,56	
08 - PINTURA		**24.417,01**	2,0012%					9.766,80	9.766,80	4.883,41
09 - SERVIÇOS EXTERNOS		**155.646,36**	12,7565%				15.564,64	46.693,91	46.693,91	46.693,90
10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		**2.922,26**	0,2395%							2.922,26
	Faturamento mensal	**1.220.133,17**	**100,00%**	98.643,52	83.428,87	131.804,15	278.878,95	266.873,65	281.467,86	79.036,17
	Total acumulado			**98.643,52**	**182.072,39**	**313.876,54**	**592.755,49**	**859.629,14**	**1.141.097,00**	**1.220.133,17**
	Faturamento mensal em percentual			8,09%	6,84%	10,80%	22,86%	21,87%	23,07%	6,48%
	Total acumulado em percentual			**8,09%**	**14,92%**	**25,73%**	**48,58%**	**70,45%**	**93,52%**	**100,00%**