PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 380/2025

PROCESSO Nº. 70097/2025

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 380/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E A EMPRESA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM.

1 - Do objeto do apostilamento

Reajuste de preços do contrato nº 380/2025 mediante a aplicação do índice IPC FIPE, conforme disposto na Cláusula 7ª – DOS REAJUSTES, no percentual de 3,451180%, referente ao acumulado do período de 05/2025 à 04/2026, com início dos efeitos financeiros a partir de 19/07/2026. Segue em anexo a este Termo de Apostilamento tabela detalhada com valores corrigidos.

Parágrafo único – O valor global do Contrato nº 380/2025 passa de R$ 9.284.908,84 (nove milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 9.506.734,18 (nove milhões e quinhentos e seis mil e setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

2 - Da ratificação

As demais cláusulas, constantes no contrato nº 380/2025, permanecem inalteradas. O disposto no presente Termo de Apostilamento passa a fazer parte integrante do Contrato acima mencionado.

São José dos Campos, 02 de julho de 2026

SIPEX
ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE TURANO JUNIOR, CPF: 767.XXX.XXX-91**, Matricula: 659[redacted]2, SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE OBRAS, SECRETÁRIO(A), em 02/07/2026 as 13:32

ANEXO

PROCESSO Nº 70097/2025

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 380/2025

TABELA DE REAJUSTE

Valor Inicial do Contrato	Data da Proposta	Índices aplicados	Período considerado	Percentagem	Valor Reajustado
R$ 9.284.908,84	05/2025	IPC-SP FIPE	De 05/2025 a 04/2026	3,451180%	R$ 9.506.734,18

A veracidade do documento pode ser conferida no site https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=70097=2025=100050162 ou informando os seguintes dados: Nº Processo: **70097** Ano: **2025** Identificador: **100050162**