Cronograma Físico - Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Objeto: Reforma e Ampliação da Escola Emília

Local: Bairro Souza – Monteiro Lobato - SP

Data da Elaboração: 11 de setembro de 2026

ITEM	Serviços / Mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$7.364,93	R$859,24	R$0,00	R$1.350,24	R$1.350,24	R$0,00	R$1.350,24	R$0,00	R$12.274,89
		60%	7%	0%	11%	11%	0%	11%	0%	
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$15.208,85	R$3.802,21	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$19.011,06
		80,00%	20,00%							
3.	FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO	R$7.662,43	R$5.108,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12.770,72
		60,00%	40,00%							
4.	SUPER ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	R$0,00	R$13.785,60	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$13.785,60
			100,00%							
5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R$0,00	R$46.313,99	R$23.156,99	R$23.156,99	R$23.156,99	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$115.784,97
			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
6.	LAJE E COBERTURA	R$0,00	R$0,00	R$32.665,52	R$65.331,04	R$65.331,04	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$163.327,61
				20,00%	40,00%	40,00%				
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$0,00	R$5.393,57	R$5.393,57	R$10.787,13	R$10.787,13	R$3.595,71	R$0,00	R$0,00	R$35.957,10
			15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
8.	ESQUADRIAS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$20.310,65	R$45.698,95	R$35.543,63	R$0,00	R$0,00	R$101.553,23
					20,00%	45,00%	35,00%			
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$0,00	R$2.564,87	R$5.129,74	R$5.129,74	R$7.694,60	R$5.129,74	R$0,00	R$0,00	R$25.648,68
			10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%			
10.	CLIMATIZAÇÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$14.239,03	R$14.239,03	R$28.478,06
								50,00%	50,00%	
11.	REDE E TI	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$7.599,47	R$7.599,47	R$15.198,94
								50,00%	50,00%	
12.	AMPLIAÇÃO - PISO E COBERTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$23.128,32	R$46.256,64	R$46.256,64	R$115.641,60
							20,00%	40,00%	40,00%	
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$0,00	R$0,00	R$10.646,99	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.563,00	R$15.209,99
				70,00%					30,00%	
TOTAL		R$30.236,21	R$77.827,76	R$76.992,81	R$126.065,79	R$154.018,96	R$67.397,40	R$69.445,38	R$72.658,14	R$674.642,45
TOTAL acumulado		R$30.236,21	R$108.063,98	R$185.056,79	R$311.122,58	R$465.141,54	R$532.538,94	R$601.984,31	R$674.642,45	R$674.642,45

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819
Dados: 2026.10.08 10:46:28 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO DE OBRAS