PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO
LOCAL: EMEIEF Prof.ª Maria Carmelita de Moraes - Avenida Benedito de Toledo – Jardim Primavera

					MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
Item	Etapa	Valor	Peso	Unid	Simples	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 137.547,38	32,01%	R$	27.509,48	27.509,48	55.018,96	27.509,48	82.528,44	27.509,48	110.037,92	27.509,46	137.547,38
				%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2	EXTINTORES	R$ 8.280,92	1,93%	R$	-	-	-	-	-	-	-	8.280,92	8.280,92
				%								100,00%	100,00%
3	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	R$ 5.476,94	1,27%	R$	-	-	-	-	-	-	-	5.476,94	5.476,94
				%								100,00%	100,00%
4	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	R$ 37.197,71	8,66%	R$	-	14.879,08	14.879,08	14.879,08	29.758,16	7.439,55	37.197,71	-	37.197,71
				%		40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100,00%
5	ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO	R$ 28.297,76	6,59%	R$	-	8.489,33	8.489,33	5.659,55	14.148,88	8.489,33	22.638,21	5.659,55	28.297,76
				%		30,00%	30,00%	20,00%	50,00%	30,00%	80,00%	20,00%	100,00%
6	HIDRANTES	R$ 137.418,89	31,98%	R$	82.451,33	41.225,67	123.677,00	13.741,89	137.418,89	-		-	137.418,89
				%	60,00%	30,00%	90,00%	10,00%	100,00%				100,00%
7	MONTAGEM DA BOMBA	R$ 16.645,34	3,87%	R$	-	1.664,53	1.664,53	6.658,14	8.322,67	6.658,14	14.980,81	1.664,53	16.645,34
				%		10,00%	10,00%	40,00%	50,00%	40,00%	90,00%	10,00%	100,00%
8	QUADRO DE COMANDO	R$ 20.083,97	4,67%	R$	-	-	-	3.012,60	3.012,60	12.050,38	15.062,98	5.020,99	20.083,97
				%				15,00%	15,00%	60,00%	75,00%	25,00%	100,00%
9	ESQUEMA DE PRESSÃO	R$ 3.298,25	0,77%	R$	-	-	-	-	-	1.649,13	1.649,13	1.649,12	3.298,25
				%						50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
10	ADEQUAÇÃO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA	R$ 28.800,86	6,70%	R$	28.800,86	-		-	-	-	-	-	28.800,86
				%	100,00%								100,00%
11	BRIGADA DE INCENDIO	R$ 2.877,90	0,67%	R$	-	-	-	-	-	-	-	2.877,90	2.877,90
				%								100,00%	100,00%
12	LIMPEZA FINAL	R$ 3.750,00	0,87%	R$	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	3.750,00
				%								100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL C/ BDI	R$ 429.675,92	100,0%	R$	138.761,67	93.768,09	232.529,76	71.460,74	303.990,50	63.796,01	367.786,51	61.889,41	429.675,92
				%	32,30%	21,80%	54,10%	16,60%	70,70%	14,80%	85,60%	14,40%	100,00%

Ricardo Minozzi Costa
Engenheiro Civil - CREA 5063558126
Secretaria de Planejamento,
Coordenação e Habitação