PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO UNIFICADO

OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO

LOCAL: Creche Municipal Maria Tavares de Mello Avenida Basf, 882. Engenheiro Neiva Município de Guaratinguetá/SP
Creche Municipal Luzia Modesto Reis Rua Professor Gastão Strang, 100. Tamandaré Município de Guaratinguetá/SP.
Creche Municipal Profª Maria Aparecida Barbosa da Costa Rua Siqueira Campos. Jardim Nova Era Município de Guaratinguetá/SP.

					MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3	
Item	Etapa	Valor	Peso	Unid	Simples	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 53.244,40	*57,53%*	R$	**15.973,32**	**15.973,32**	*31.946,64*	**21.297,76**	*53.244,40*
				%	**30,00%**	**30,00%**	*60,00%*	**40,00%**	*100,00%*
2	PLACAS	R$ 4.736,80	*5,12%*	R$	-	**2.368,40**	*2.368,40*	**2.368,40**	*4.736,80*
				%		**50,00%**	*50,00%*	**50,00%**	*100,00%*
3	EXTINTORES	R$ 4.560,24	*4,93%*	R$	-	**2.280,12**	*2.280,12*	**2.280,12**	*4.560,24*
				%		**50,00%**	*50,00%*	**50,00%**	*100,00%*
4	GAS GLP	R$ 21.223,63	*22,93%*	R$	**8.489,45**	**6.367,09**	*14.856,54*	**6.367,09**	*21.223,63*
				%	**40,00%**	**30,00%**	*70,00%*	**30,00%**	*100,00%*
5	PORTAS SAIDA "A" E GRADIL DA BIBLIOTECA	R$ 7.841,10	*8,47%*	R$	**3.136,44**	**2.352,33**	*5.488,77*	**2.352,33**	*7.841,10*
				%	**40,00%**	**30,00%**	*70,00%*	**30,00%**	*100,00%*
6	LIMPEZA	R$ 937,50	*1,01%*	R$	**375,00**	**281,25**	*656,25*	**281,25**	*937,50*
				%	**40,00%**	**30,00%**	*70,00%*	**30,00%**	*100,00%*
	VALOR TOTAL C/ BDI	**R$ 92.543,67**	***100,0%***	R$	**27.974,21**	**29.622,51**	*57.596,72*	**34.946,95**	**92.543,67**
				%	***30,20%***	***32,00%***	***62,20%***	***37,80%***	***100,00%***

Ricardo Minozzi Costa
Engenheiro Civil - CREA
Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação